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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 12.09. 2017 г. № 567
	



Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  на территории Вилючинского городского округа в 2017/2018 учебном году

В целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Вилючинского городского округа в 2017/2018 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственного экзамена (далее ОГЭ и ЕГЭ),  государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) на территории Вилючинского городского округа (далее - ВГО) в 2017/2018 учебном году (прилагается).
2. Советнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа И.А. Ивановой, директору МБУ ИМЦ В.Н. Бедновой, руководителям общеобразовательных учреждений организовать работу в соответствии с утверждённым планом-графиком.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на советника отдела образования администрации Вилючинского городского округа Иванову И.А.

Начальник отдела образования                         И.А.Бакал


Приложение 
к приказу отдела образования
 администрации Вилючинского
 городского округа
от 12.09. 2017 № 567

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования  (далее ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории Вилючинского городского округа в 2017/2018 учебном году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители 

	I. Организационные мероприятия

	1.1
	Анализ результатов проведения ГИА-11 и   ГИА-9 на педагогических конференциях, совещаниях, методических объединениях. Внесение корректив в программы школьного мониторинга оценки качества образования (ВШК)  
	Сентябрь-октябрь 2017
	Отдел образования (далее - ОО),
общеобразовательные  учреждения (далее - ООУ)

	1.2
	Изучение нормативных документов и организационно-технологической схемы проведения:
-ГИА по образовательным программам среднего общего и основного общего образования;
-сочинения (изложения) как формы допуска к ГИА
	Сентябрь-октябрь 2017
	ОО, ООУ, МБУ ИМЦ 

	1.3
	Планирование мероприятий по повышению качества образования выпускников текущего года по итогам ГИА в 2017 году
	Сентябрь 2017
	ООУ

	1.4
	Планирование мероприятий по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

	До 18 сентября 2017
До 29 сентября 2017
	ОО, МБУ ИМЦ
ООУ

	1.5
	Участие в  информационно-методических семинарах для педагогических работников об особенностях подготовки к ГИА  в 2018 году по каждому учебному предмету.
	Октябрь-декабрь 2017 по плану 
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
	ООУ

	1.6
	Организация психологической помощи участникам экзаменов
	Весь период
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.7
	Проведение тренировочных и пробных экзаменов, диагностического тестирования по основным предметам и предметам по выбору
	Весь период
	ОО, ООУ, МБУ ИМЦ

	1.8
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в  2018 году из числа: 
-выпускников текущего года; 
-лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы, 
-лиц с ОВЗ (включая информацию о предоставлении им особых условий,
-назначение ассистентов для оказания необходимой технической помощи участникам ГИА с ОВЗ (по необходимости))
	До 27 октября 2017
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.9
	Сбор информации о количестве участников проведения итогового сочинения (изложения)
	До 01 ноября 2017
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.10
	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА 9
	19.01.2018
	ОО, МБУ ИМЦ

	1.11
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и  дополнительные сроки  2017/2018 учебного года
	В соответствии с графиком проведения ГИА
06.12.2017
07.02.2018
16.05.2018
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.12
	Формирование банка  участников  для организации и проведения ГИА:
-организаторов, 
-муниципального координатора, 
-руководителя ППЭ, 
-технических специалистов, 
-ассистентов (при необходимости) 
	  До 20 ноября 2017
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ


	1.10
	Сбор информации об участниках ГИА,  зарегистрированных в  региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА обучающихся 9 и 11 классов (далее РИС) и имеющих паспорта, выданные в других субъектах РФ или паспорта иностранных государств
	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.11
	Сбор информации о выпускниках 11 классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ
	До 25 января 2018
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.12
	Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2018 году
	Март 2018
	ОО, ООУ, МБУ ИМЦ

	1.13
	Проведение межведомственного рабочего совещания по подготовке и проведению ГИА с целью взаимодействия с органами внутренних дел и учреждением здравоохранения ВГО
	Март 2018
	ОО, МБУ ИМЦ

	1.14
	Участие в  совещаниях по вопросам подготовки и проведения ГИА
	 В течение учебного года
	ОО, МБУ ИМЦ, ООУ

	1.15
	Направление в РИС сведений о работниках ППЭ, наличии допуска выпускников текущего года, количестве ВПЛ для участия в  ГИА
	В соответствии с графиком ФЦТ
	МБУ ИМЦ, ООУ, ОО 

	1.16
	Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей для участия в ГИА
	До 26 марта 2018
	ОО, ООУ 

	1.17
	Предоставление документов, подтверждающих право выпускников сдавать ГИА в форме ГВЭ
	До 02 апреля 2018
	ООУ, ОО

	1.18
	Проведение тренировочных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций ВГО
	Апрель 2018
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.19
	Организация мероприятий по проведению ЕГЭ, ГВЭ на этапе ГИА в досрочный период (по необходимости)
	Март-апрель 2018

	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.20
	Оперативное взаимодействие с Камчатским филиалом ОАО «Ростелеком» в случае отсутствия в ППЭ доступа к сети Интернет;  участие в тестировании системы видеонаблюдения с целью определения технической готовности ППЭ
	Март-июнь 2018
	МБОУ СШ № 9


	1.21
	Ведение РИС:
	
	

	1.21.1
	Формирование и передача в КГАУ  КЦИОКО для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения  об ОМСУ, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения)
	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.21.2
	Формирование и передача в КГАУ КЦИОКО для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения  об участников ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА
	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.21.3
	Формирование и передача в КГАУ КЦИОКО для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения  о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты)
	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.21.4
	Предоставление в  КГАУ КЦИОКО сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА
	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.21.5
	Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА для заказа экзаменационных материалов
	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.21.6
	Внесение в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения  итогового сочинения (изложения)
	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.21.7
	Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещениям, выделенным для проведения ГИА
	За 2 недели до даты проведения экзаменов
	МБУ ИМЦ, ОО

	1.22
	Подготовка технического оснащения ППЭ для проведения ГИА-9:
-для организации видеонаблюдения в аудиториях ППЭ;
-для проведения экзаменов по русскому языку, английскому языку, информатике и ИКТ, физике;
-для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (по необходимости)
	Май-июнь 2018
	ООУ, ОО, МБУ ИМЦ

	1.23
	Организация участия ППЭ в апробации на федеральном уровне: «Печать КИМ в ППЭ», проведение ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»).
	В соответствии с федеральным графиком (май 2018)
	ОО, МБОУ СШ №9, МБУ ИМЦ

	1.24
	Анализ результатов экзаменационной кампании 2017 года
	До 16 июля 2018
	МБУ ИМЦ, ООУ, ОО

	2. Обучение лиц, задействованных при проведении ГИА-11, разъяснительная работа

	2.1
	Организация обучения в соответствии с утверждёнными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ГИА правилам заполнения бланков ЕГЭ, ГВЭ 
-педагогических работников,
-выпускников 9 11 классов 
	Весь период
	ООУ, МБУ ИМЦ


	2.2
	Организация обучения организаторов и руководителя ППЭ 
	По отдельному графику в зависимости от этапа проведения ГИА
	МБУ ИМЦ, ООУ

	2.3
	Участие в инструктивно-методических семинарах МОМП КК для:
-муниципальных координаторов,
-лиц, ответственных за обучение  организаторов; 
-руководителей ППЭ;
-технических специалистов, 
-членов и уполномоченных ГЭК 
	Февраль-май 2018(согласно графику  МОМП КК)
	ОО, МБУ ИМЦ, ООУ


	3. Информационная безопасность при проведении ГИА

	3.1
	Обеспечение бесперебойной работы защищённых каналов связи для передачи данных (информация об участниках ЕГЭ, ГВЭ, лицах, задействованных в проведении ЕГЭ, ГВЭ, результатах экзаменов, апелляций)
	Весь период подготовки и проведения ГИА 
	МБУ ИМЦ 


	4. Информационно-разъяснительная работа

	4.1
	Информационно-разъяснительная акция «Готовимся к ГИА» для родителей и выпускников
-оформление стендов «Готовимся к ГИА-9», «Готовимся к ГИА-11»
-предоставление информации в СМИ
	Весь период подготовки и проведения ГИА
	ООУ, ОО

	4.2
	Организация родительских собраний для выпускников и их родителей (законных представителей) с приглашением представителей Министерства образования и науки Камчатского края, отдела образования, администрации школы
	Октябрь 2017 – май 2018
	ООУ, ОО

	4.3
	Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, на официальном сайте органов местного самоуправления ВГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайтах общеобразовательных организаций ВГО
	Весь период подготовки и проведения ГИА
	ОО, ООУ

	4.4
	Контроль за оформлением информационных стендов, размещением актуальной информации на сайтах общеобразовательных организаций по процедуре проведения ГИА
	Декабрь 2017 – 
апрель 2018
	ОО

	4.5
	Организация и проведение акции «День сдачи ЕГЭ родителями»
	Февраль 2018
	ОО, ООУ, ИМЦ

	5. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

	5.1
	Контроль за выполнением мероприятий, направленных на повышение качества образования выпускников образовательных организаций по итогам ГИА в 2018 году, в общеобразовательных организациях
	В течение года
	ОО

	5.2
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.
	Сентябрь 2017-
 июнь 2018
	ОО



