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                                                                                                                                                                                Приложение № ______
                                                                                                                                                                                к письму от «__» _______ 2019 г. № __
                                                                                                                                                                                   
	«Отчет принят»
от Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
        Председатель правления Фонда    _____________________  
 (М.В. Гордеева)                                                         (подпись)                   
        М.П.
	


ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Титульный лист

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

	1
	Наименование Проекта
	«Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе»

	2
	Грантополучатель
	Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

	3
	Основание представления отчета
	Договор о предоставлении денежных средств (гранта) от 10.05.2018 № 01-01-18п-2017.14/72

	4
	Дополнительное соглашение 
к Договору (при наличии)
	-

	5
	Отчетный период
	с «01» января 2019 г. по  «30» июня 2019 г.

	6
	Исполнитель 
(лицо, подписавшее Договор)
	Смирнова Галина Николаевна, глава администрации Вилючинского городского округа

	7
	Контактное лицо
	Фролова Виктория Юрьевна, начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, т. 8-41535-3-18-56, 8-914-029-11-95

	8.


	Контактная информация Грантополучателя

	Почтовый адрес (с указанием почтового индекса): 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1

	
	
	Телефон: 8-415-35-3-22-06

	
	
	Факс: 8-415-35-3-56-03

	
	
	Адрес электронной почты: avgo@viladm.ru




1. Основная информация о Проекте

	1.
	Цель Проекта
	Создание модели комплексной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования благоприятной для воспитания ребенка семейной среды

	2.
	Задачи Проекта  
	1. Развитие социального партнерства и совершенствование системы межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия и организации работы с семьями Вилючинского городского округа.
2. Создание единого социального, психологического, педагогического пространства для восстановления благоприятной семейной среды, снижение семейного неблагополучия в городском округе.
3. Внедрение инновационных технологий и методик работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.
4. Создание условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, развитие навыков здорового образа жизни; повышение педагогической и правовой компетентности родителей.
5. Развитие системы совместного  организованного досуга семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, направленного на воспитание духовно-нравственных и патриотических качеств, развитие эстетического вкуса.
6. Повышение информированности городского сообщества о демографической ситуации в городе, о деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.
7. Повышение компетентности специалистов, работающих с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

	3.
	Целевая группа Проекта
	- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном: угрозой лишения родительских прав; угрозой жестокого обращения с ребенком; временным ограничением родителей в родительских правах - 38 чел.;       
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной: низким уровнем доходов; сложностями адаптации после переезда на новое место жительства; длительным тяжелым заболеванием и (или) смертью одного из родителей (законных представителей); инвалидностью родителей; инвалидностью ребенка или других детей в этой семье; последствиями чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, другое); наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или законным представителем; необходимостью проведения социальной реабилитации лица, ранее потреблявшего наркотические средства и (или) психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшего курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию – 149 чел.;
дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей – 45 человек;
- семьи, нуждающиеся в помощи в связи с риском нарушения прав  ребенка (детей), сложностями обеспечения прав детей – 19 семей;
- семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения – 96 семей.

	4.
	Исполнители (соисполнители) мероприятий  Проекта
	Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;
отдел образования администрации Вилючинского городского округа;
отдел культуры администрации Вилючинского городско округа;
отдел физической культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вилючинского городского округа;
краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа» (КГАУ СЗ КЦСОН ВГО);
краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Вилючинский социальный приют для детей» (КГАУ СЗ ВСПД);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» (МБОУ СШ № 1);
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» (МБОУ СШ № 9);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (МБДОУ «Детский сад № 1»); 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» (МБДОУ «Детский сад № 3»);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» (МБДОУ «Детский сад № 5»);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» (МБДОУ «Детский сад № 6»);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» (МБДОУ «Детский сад № 9»);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и юношества» (МБУДО ЦРТДЮ);
молодежное объединение «Ровесник» при МБУДО ЦРТДЮ;
общественная организация «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов» (ОО «Городской совет ветеранов» г. Вилючинска);
общественная организация «Союз женщин Вилючинска»;
автономная некоммерческая организация «КОННЫЙ КЛУБ «ЖИВОЙ ВОСТОРГ» (АНО «КОННЫЙ КЛУБ «ЖИВОЙ ВОСТОРГ»);
праздничное агентство «Шоколад» ИП Конивец Марина Аркадьевна (ИП Конивец М.А.).

	5.
	Территория реализации Проекта
	Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск Камчатского края

	6.
	Социальная практика (технология, методика или способ действий),  внедряемая в рамках Проекта
	1. Технология раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 
2. Технология «социального лифта».
3. Реализация программы «Дети так не делятся».
4. Реализация программы «Школа приемных родителей».
5. Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных  учреждениях города.



2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период

	№№
п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование и охват целевой группы
	Сроки исполнения
	Ожидаемый 
результат
	Достигнутый 
результат

	
	
	
	плановые
	фактические
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Формирование, утверждение состава и организация деятельности рабочей группы по реализации Проекта (1)
	Специалисты – 13 чел.

	январь-июнь
	январь-июнь 
	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию деятельности исполнителей проекта, контроль хода и результатов проектной деятельности в течение всего периода реализации проекта. Рабочая группа будет создана при администрации городского округа. В состав войдут 12 представителей администрации Вилючинского городского округа, образовательных организаций и организаций системы социальной защиты, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Проведение заседаний рабочей группы – один раз в квартал
	За отчетный период проведено 2 заседания 20.02.2019, 11.06.2019, рассмотрены следующие вопросы:
- об итогах реализации проекта в 2018 году;
- о реализации технологии раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций города (на примере МБДОУ «Детский сад № 5»);
- об организации работы службы медиации в МБОУ СШ № 1;
- о вовлечении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в деятельность семейных клубов.
- о планировании работы ответственных исполнителей по проекту в 2019 году
Приложение № 1

	3.
	Информационно-методическое сопровождение проекта, в том числе (3):

	3.1
	создание и сопровождение страницы в социальных сетях для освещения мероприятий проекта (3.1)
	специалисты – 1 чел.
	январь-июнь
	январь-июнь 
	Создание условий для участия заинтересованных лиц (родителей, специалистов, представителей некоммерческого сектора, наставников и других) в различных мероприятиях, опросах с целью установления обратной связи, оценки результативности проведенных мероприятий.
Страница будет создана в сети Фейсбук, планируемый охват 1000 человек.
	Создана и постоянно сопровождается страница в сети Фейсбук «Вилючинск в проекте «Инновационные технологии работы с семьями» www.facebook.com/Вилючинск-в-проекте-Инновационные-технологии-работы-с-семьями-721807881520406/
За отчетный период охват составил 457 человек.
Приложение № 5

	3.2
	размещение материалов о мероприятиях проекта в СМИ, на радио, телевидении, Интернет-ресурсах (3.2)
	специалисты – 3 чел.

	январь-июнь
	январь-июнь 
	Обеспечение открытости и публичности реализации проекта. Материалы о реализации мероприятий проекта будут ежемесячно представлены на сайте администрации www.viluchinsk-city.ru; «Вилючинской газете», «Вилючинском радио».  
Планируемое число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации Проекта - 22 ед. (2018 г. – 10 ед.; 2019 г. – 12 ед.);
- число теле- и радиоэфиров по тематике проекта - 10 ед. (2018 г. – 4 ед.; 2019 г. – 6 ед.);
- число публикаций по тематике Проекта, размещенных на Интернет-ресурсах - 38 ед., 2018 г.– 18 ед.; 2019 г. – 20 ед.)
	За отчетный период:
- на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа создана вкладка «Инновационные технологии работы с семьями» (социальный проект)» http://www.viluchinsk-city.ru/patronage/innovatsionnye-tekhnologii-raboty-s-semyami.php, во вкладке размещена информация о проекте (2 ед.);
- в новостной ленте официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru/about/info/news/ размещены публикации о мероприятиях проекта (5 ед.)
- телесюжетов на городском экране (3 ед.);
- в печатных СМИ: в «Вилючинской газете» размещены публикации о мероприятиях проекта (5 ед.)
- в Интернет-ресурсах (сети Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм) размещены публикации о мероприятиях проекта (25 ед.)
- на сайте КГАУ СЗ КЦСОН http://kcson.ru/ размещены публикации о мероприятиях проекта (2 ед.)
Размещены следующие материалы (статьи):
«Дети так не делятся»
«Семинар для многодетных семей»
«Мастер-класс в сенсорной комнате»
 «Семейный клуб «Мы – вместе!»
«Школьная служба примирения»
«Школа приемных родителей»
Приложения № 5, 6

	3.3
	разработка и распространение справочных, информационных, методических материалов, направленных на профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия (3.3)
	родители – 150 чел.

	январь-июнь
	январь-июнь 
	Повышение информированности целевых групп проекта, жителей города о проводимых мероприятиях, формах и видах помощи и социального сопровождения. 
Распространение материалов в течение всего периода реализации проекта ежеквартально. 
Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках Проекта - 1160 экз. (2018 г. – 500 экз.; 2019 г. – 660 экз.), в том числе:
- методические материалы для специалистов учреждений образования и социальной защиты по темам «Технология раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных учреждений», «Технология «социального лифта», «Наставничество», «Деятельность семейных клубов», «Межведомственный социальный консилиум», «Служба медиации»
- информационные буклеты по темам «Реализация программы «Дети так не делятся», «Школа успешного родительства», «Меры социальной поддержки семей с детьми», памятки замещающим родителям, семьям с детьми-инвалидами.
	За отчетный период самостоятельно изготовлены Грантополучателем и распространены следующие печатные материалы:
- «Снятие эмоционального и мышечного напряжения» упражнения для детей и родителей (50 шт.);
- «Развод родителей глазами ребенка» (50 шт.);
- «Общаться с ребенком? Как?» памятка для родителей (50 шт.);
- «Секреты общения с детьми» памятка для родителей (50 шт.);
- «Эмоциональное благополучие ребенка» (50 шт.)
- «Как преодолеть ревность старшего ребенка к младшему» (50 шт.);
- «Воспитание – не дрессура или Безусловное принятие ребенка» (50 шт.);
- «Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду» (50 шт.);
- памятка для родителей опекунов, попечителей по безопасности детей в летний период (120 шт.);
- памятка «Размеры денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), порядок их расходования и отчета об их использовании. Номинальные счета» (65 шт.);
[bookmark: bookmark0]- памятка опекуну по взысканию алиментов (65 шт.);
Общий тираж информационно-методических изданий, распространенных в рамках Проекта - 650 экз. 
Приложение № 7

	3.4
	мониторинг изменений положения целевых групп в результате реализации мероприятий социального проекта (3.4)
	специалисты – 23 чел.
	январь, апрель

	январь, апрель

	Будет разработана и внедрена  программа мониторинга эффективности реализации проекта в части изменения положения целевых групп, эффективности оказываемой помощи (ежеквартально)
	В январе и апреле 2019 года проведен промежуточный анализ исполнения проекта 
В апреле2019 года проведено анкетирование специалистов учреждений, принимающих участие в реализации проекта. 
Всего приняло участие 21 чел., большинство партнеров были привлечены к участию организаторами проекта (13 чел. - 62 %), 6 чел. (28,6 %) принимали непосредственное участие в создании проекта, 2 чел. (9,5 %) включились в проект по собственной инициативе. 
Все специалисты, принявшие участие в проекте считают его интересным для себя, хотели бы принять еще раз участие в подобном проект, положительно оценили качество работы организаторов.
Приложение № 16

	4.
	Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций (4):  

	4.1
	выявление признаков семейного неблагополучия  (4.1)
	дети – 1
родители –1

	январь-июнь
	январь-июнь 
	Раннее выявление неблагополучия в семьях, которые еще не утратили жизнеспособности и располагают внутренними ресурсами для успешной реабилитации; предотвращение деградации семьи, оказание своевременной помощи семье. 
Выявление семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в помощи, на раннем этапе семейного неблагополучия.
Увеличение числа семей, получивших помощь в форме социального сопровождения.
В работе специалистов будут применяться в том числе, проективные методики.
	За отчетный период в дошкольных учреждениях выявлена и взята на социальное сопровождение 1 семья с признаками семейного неблагополучия, нуждающаяся в помощи.
В отношении семьи разработан план реабилитации, ведется работа специалистами (п. 4.2.)
Приложения № 9,10

	4.2
	разработка и реализация реабилитационных планов в отношении каждой семьи с учетом имеющихся внутренних ресурсов семьи (4.2)
	дети –41
родители – 34
	январь-июнь
	январь-июнь 
	Планирование работы с семьей, повышение эффективности такой работы.
Оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи семье с целью социальной адаптации и выхода из трудной жизненной ситуации, в том числе групповые и индивидуальные психолого-педагогические, коррекционно-развивающие занятия, тренинги, консультации специалистов: психологов, педагогов, юристов, помощь в социальной адаптации, содействие в оформлении документов и льгот, вовлечение в общественно значимую деятельность, в том числе через участие в семейных клубах (55 семей, 65 детей)
Обеспечение процесса оказания психологической помощи детям раннего возраста в новом детском саду, улучшение эмоционального состояния, уменьшение агрессивности у детей раннего возраста. В рамках проекта будет приобретено реабилитационное (сенсорное) оборудование.
	За отчетный период разработан 1 план реабилитации семей, попавших в ТЖС, в рамках которой оказана комплексная социально-психолого-педагогической помощь, назначен куратор (всего за период реализации проекта – 34 семьи, 41 ребенок).
В январе 2019 года проведен цикл занятий с родителями «Эмоциональное благополучие ребенка в семье и ДОУ», распространено 8 буклетов и памяток.
27.05.2019 на базе МБДОУ «Детский сад № 5» проведен мастер-класс для педагогов по использованию сенсорного оборудования для снятия эмоционального напряжения у детей и взрослых.
Организована работа семейных клубов в 3 дошкольных организациях: Детский сад № 5, 9, 3.
Приложения № 10, 11, 12, 13, 14

	5.
	Реализация технологии «социального лифта» (5):

	5.2
	подбор, обучение и информационно-методическое сопровождение наставников;
закрепление наставников за семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (5.2)
	наставники – 19 чел.
родители – 19 чел.
дети – 33 чел.
	январь-июнь
	январь-июнь 
	Формирование у членов семей, участвующих в мероприятиях проекта, понимания необходимости перемен и стремления воспользоваться помощью, предоставляемой наставниками, для выхода из проблемной ситуации.
Формирование группы наставников для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений, имеющих психолого-педагогический опыт, положительный опыт в воспитании детей, опыт выхода из кризисной семейной ситуации, в том числе из представителей общественных организаций «Союз женщин                     Вилючинска», «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов»; участников клуба замещающих родителей, клуба семей с детьми-инвалидами «Дети как дети», клуба «Серебряный возраст» (не менее 19 пар «наставник – семья»).
Подготовка наставников и сопровождение наставников, в том числе разработка методических материалов для наставников, проведение обучающих семинаров, ежеквартальных собраний с обсуждением проблемных вопросов и достигнутых результатов.
	Продолжили работу 19 пар «наставник – семья».
В отчетном периоде «пары» приняли участие в 7 мероприятиях проекта (тренингах, семейных программах выходного дня: (22.03.2019, 25.04.2019, 26-27.04.2019, 16.05.2019, 21.05.2019,22.05.2019, 28.06.2019).
04.04.2019 отделом по работе с отдельными категориями граждан проведено собрание наставников с обсуждением проблемных вопросов и достигнутых результатов.
Приложения № 4, 14, 15

	5.3
	вовлечение представителей целевых групп проекта в деятельность 
городских семейных клубов (5.3)
	Дети - 99
Родители - 87
Наставники - 19
	январь-июнь
	январь-июнь 
	Вовлечение детей и родителей в коллективные формы взаимодействия для сплочения, обмена опытом, организация регулярного досуга детей и семей в течение всего периода реализации проекта, в том числе при посредничестве наставников:
- клуб замещающих родителей;
- клуб семей с детьми инвалидами «Дети как дети»;
- клуб для семей с детьми в возрасте до 3-х лет «Карапузики»;
- клуб для подростков «41 легион»;
- молодежное объединение «Ровесник».
Планируется вовлечение 25 семей (40 детей)
	1) клуб раннего развития «Карапузики» (семьи с детьми до 3-х лет)
На 30.06.2019 - 14 семей (14 родителей, 14 детей).
Вовлечена – 1 семья
2) Клуб «Дети как дети» (семьи с детьми-инвалидами, ОВЗ)
Всего на 30.06.2019 - 12 семей (12 родителей, 17 детей).
3) клуб «41 легион» (семьи в СОП)
Всего на 30.06.2019 - 16 семей (16 детей).
4) клуб приемных родителей 
На 30.06.2019 – 29 семей (34 родителя, 41 ребенок)
Вовлечена – 1 семья
5) семейный клуб «Мы вместе!» - 11 семей (11 родителей, 11 детей)
Вовлечена – 1 семья
Приложение № 11, 12

	5.4
	организация и  проведение мероприятий социальной, экологической, патриотической направленности для обеспечения продуктивного общения и взаимодействия семей и детей (5.4)
	дети – 56
родители - 30
наставники - 7

	январь-июнь
	январь-июнь 
	Вовлечение детей и взрослых в коллективные формы взаимодействия для достижения позитивных изменений, демонстрации достигнутых успехов, сплочения семей в течение всего периода реализации проекта, в том числе при посредничестве наставников (125 семей, 232 ребенка).
Организация и проведение совместных добровольческих акций социальной направленности с участием представителей целевых групп, социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерских, добровольческих объединений в деятельность по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия.
	Вовлечение детей и взрослых в коллективные формы взаимодействия для достижения позитивных изменений, демонстрации достигнутых успехов, сплочения семей:
- встреча «Есть такая профессия – Родину защищать» ко Дню воинов-интернационалистов (14.02.2019, клуб «41 Легион», 16 чел.)
- участие в акции «Детская Дармарка» (16.02.2019, клуб приемных родителей, 12 семей)
- участие в краевом конкурсе «Мужской батальон» ко Дню защитника Отечества (02.03.2019, клуб «41 Легион», 7 чел.)
- социальная акция «Подари радость» к Международному женскому дню (07.03.2019, клуб «41 Легион», 12 чел.)
- экскурсия в питомник «Эйвет» (22.03.2019 клуб «Дети как дети», 16 чел.)
- социальная акция «Цветок надежды» (высадка комнатных растений для ветеранов) (04.04.2019, клуб «41 Легион», 8 чел.)
- экскурсия в Музей боевой славы с посещением подводной лодки  (04.04.2019, клуб «41 Легион», 11 чел.)
- участие в акции «Синяя лента апреля» (профилактика жестокого обращения с детьми, 18.04.2019, клуб «41 Легион», 14 чел.) 
- социальная акция «Ты же выжил солдат» изготовление памятных значков, поздравление ветеранов ВОВ (10.05.2019, клуб «41 Легион», 11 чел.)
- участие в городском конкурсе замещающих семей «Сердце в ладонях» (16.05.2019, клуб приемных родителей, 3 семьи, 18 чел.)
- участие в экологическом субботнике «Зеленая весна» (26-27.04.2019, клуб приемных родителей, клуб «41 Легион», клуб «Мы вместе», 30 чел.)
- участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню семьи, поведению итогов краевого конкурса «Семья Камчатки» (клуб приемных родителей, 22.05.2019, 18 чел.)
- утренник для малышей- членов клуба «Карапузики» «Дружба начинается с улыбки» (03.06.2019, клуб «41 Легион», 9 чел.)
- участие в краевой игре «Зарница» (28.06.2019 клуб «41 Легион», 8 чел.)
Приложение № 14, 15

	5.5
	разработка и внедрение семейных программ выходного дня (поездки в театр, музей, экскурсии) (5.5)
	дети – 40
родители – 13
наставники - 5
	январь-июнь
	январь-июнь 
	Вовлечение детей и родителей в мероприятия, способствующие нормализации сложившейся в семье ситуации, гармонизации детско-родительских отношений, 
повышению родительских компетенций, формированию сетей взаимной поддержки в течение всего периода реализации проекта, в том числе при посредничестве наставников (166 человек).
Периодичность проведения мероприятий: ежеквартально в течение всего периода реализации проекта
	Семейные программы выходного дня (экскурсионные туры по Камчатке):
- аквапарк СОК «ОКЕАН» (13.06.2019, 19 чел.)
- музей «Вулканариум» (17 чел., 20.06.2019)
- морская прогулка с посещением скалы Три брата, бухты Тихой (28.06.2019, 22 чел.);
Сумма средств на организацию семейных программ выходного дня составила 14325 руб.
Приложение № 14, 15

	5.6
	организация тренингов, обучающих семинаров для представителей целевых групп (5.6)
	Дети – 19 чел.
родители – 69 чел.
Специалисты – 20 чел. 
Наставники – 10 чел.
	январь-июнь
	январь-июнь 
	Гармонизация детско-родительских отношений, повышение родительских компетенций в течение всего периода реализации проекта (96 семей).
В рамках проекта будет приобретено мультимедийное оборудование (январь-июнь 2019).
Периодичность проведения занятий – ежеквартально в течение всего периода реализации проекта.
	За отчетный период:
- проведено 5 тренингов по формированию умений анализировать собственное эмоциональное состояние, развитию памяти, внимания, мышления, личностного роста, оптимизации межличностных отношений для детей и родителей, находящихся в ТЖС (07.02.2019, 25.04.2019, 21.05.2019, 29.05.2019, 19.06.2019, 11 родителей, 22 ребенка)
- 1 обучающий семинар для многодетных семей (25.03.2019 – 12 родителей)
- 1 обучающий семинар для замещающих родителей (29.04.2019 – 37 родитель)
Приложение № 13, 14, 15

	5.7
	организация и осуществление социального сопровождения семей (5.7)
	дети – 86 чел.
родители – 83 чел
специалисты – 5 чел
наставники – 19 чел.
	январь-июнь
	январь-июнь 
	Оказание детям и родителям медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи в течение всего периода реализации проекта, в том числе при посредничестве наставников (96 семей)
	За отчетный период организовано социальное сопровождение 75 семей в ТЖС в соответствии с планами реабилитации, в том числе патронаж, консультации, тренинги, организация досуга и занятости, вовлечение в деятельность семейных клубов (п. 5.3-5.6)
Приложение № 10, 12

	5.8
	создание в социальных сетях страницы для размещения регулярно обновляемого перечня потребностей семей с детьми, находящихся в ТЖС, в волонтерских и  иных видах помощи (5.8)
	Специалисты – 1 чел.

	январь-июнь
	январь-июнь 
	Развитие различных форм семейной взаимопомощи, привлечение жителей города к оказанию помощи семьям, попавшим в ТЖС.
Страница будет создана в сети Фейсбук, планируемый охват 500 человек.
	В сети Фейсбук создана и ведется страница «Помощь рядом» для размещения регулярно обновляемого перечня потребностей семей с детьми, находящихся в ТЖС, в волонтерских и  иных видах помощи https://www.facebook.com/Помощь-рядом-588787327951389/
За отчетный период 5 информационных сообщений. Оказана помощь – 23 семьям. Охват 497 чел.
Приложение № 5

	6.
	Реализация программы «Дети так не делятся» для детей-инвалидов, детей с ОВЗ (6)
	Специалисты – 5 чел.
дети – 10 чел
родители – 10 чел

	январь-июнь
	январь-июнь 
	Создание условий для обеспечения комплексной психолого-педагогической адаптации и социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальном пространстве,
обеспечение их необходимым комплексом мероприятий для получения ими индивидуального уровня развития, соответствующего их психофизиологическим особенностям.
Занятия проводятся в группах 2-3 человека, имеющих максимально одинаковую степень дезадаптации. Курс реабилитации 2 – 3 месяца. 
Занятия проводятся 3-5 раз в неделю по 1 - 2 занятия в день. 
Программа включает в себя различные компоненты:
1. Диагностический - изучение личности ребенка-инвалида и его взаимоотношений со средой.
2. Консультационный – индивидуальные консультации детей и родителей.
3. Практический -  подготовка ребенка-инвалида и членов его семьи к реабилитации в условиях социозащитного учреждения и сопровождение семьи.
4. Прогностический – определение потенциальных возможностей ребенка.
5. Социально-реабилитационный - процесс возвращения ребенка-инвалида в продуктивную полноценную социальную жизнь, включения его в систему общественных отношений в ходе специальным образом организованного развития, обучения навыкам и умениям,  воспитания и создания для этого оптимальных условий
Социально-реабилитационный компонент включает в себя несколько блоков:
- социально-бытовую реабилитацию, в том числе развитие навыков ухода за телом, одеждой, жилищем, умений пользоваться общественным транспортом, ориентироваться на улице и др.;
- занятия по технологии «Кулинария»;
- социально-психологическую реабилитацию, в том числе повышение самооценки, снижение тревожности, создание положительного эмоционального фона, формирование навыков работы в команде и др.;
- занятия творческого характера.
В рамках проекта будут приобретаться расходные материалы (продукты питания, средства по уходу за волосами, швейные принадлежности, канцелярские товары) для занятий в течение всего периода реализации проекта.
За период реализации проекта планируется проведение занятий для 4-х групп (12 человек)
	В отчетном периоде прошли полный курс реабилитации по программе 2 группы детей-инвалидов, детей с ОВЗ (10 чел.).
Проведен набор 3 группы.
Подготовлен буклет «Дети так не делятся», сертификаты для участников программы о прохождении курса подготовки.
Дополнительно в связи с возникшей экономией денежных средств гранта на общую сумму 24384,60 руб. в рамках программы проведено 4 мастер-класса с каждой группой детей по изготовлению и росписи имбирных пряников с чаепитием и игровой программой (04.04.2019, 11.04.2019, 18.04.2019, 25.04.2019). В мастер-классах приняло участие 20 детей и 12 родителей.
Приложение № 17.

	7.
	Реализация социально-психологической программы «Школа приемных родителей»:

	7.2 
	организация и проведение занятий по подготовке кандидатов в замещающие родители; осуществление социального сопровождения замещающих семей (7.2)
	дети – 14
родители – 11
специалисты - 3

	январь-июнь
	январь-июнь 
	Подготовка кандидатов в замещающие родители к осознанному приему и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них родительских компетенций. 
Оказание помощи в создании благоприятных условий для проживания и воспитания ребенка в замещающей семье с целью его успешной социализации (15 семей, 45 детей), в том числе 
- посещение семей;
- организация групповых и индивидуальных психолого-педагогических, коррекционно-развивающих  занятий, тренингов, обучающих семинаров, консультаций специалистов: психологов, педагогов, юристов, 
- помощь в социальной адаптации, содействие в оформлении документов и льгот, 
- вовлечение в общественно значимую деятельность;
- организация и проведение городского конкурса замещающих семей;
- организация работы клуба приемных родителей.
В рамках проекта будут приобретаться мультимедийное оборудование (январь-июнь 2019).
	За отчетный период прошли подготовку в «Школе приемных родителей» - 5 человек, из них 4 – взяли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей
Взято на социальное сопровождение – 4 замещающих семьи, имеющих опыт воспитания детей  менее 1 года 
Проведено:
- 1 обучающий семинар 29.04.2019,
- 2 групповых тренинга (25.04.2019, 21.05.2019);
- 7 индивидуальных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий; 
- оказано 10 юридических консультаций 
- городской конкурс «Сердце в ладонях» (3 семьи, 18 человек);
- 3 заседания в клубе приемных родителей;
- подготовлены памятки для замещающих родителей «Безопасность детей в летний период», «Размеры денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), порядок их расходования и отчета об их использовании. Номинальные счета», «Взыскание алиментов»;
- на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа создана вкладка «В помощь опекуну (попечителю) http://www.viluchinsk-city.ru/patronage/v-pomoshch-opekunu/, размещено 7 методических материалов
Приложение № 19

	8
	Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных организациях города:

	8.1
	обучение медиаторов (8.1)
	
	апрель-сентябрь  
	январь-июнь 
	Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих с целевыми группами (1 специалист).
Профессиональная переподготовка специалиста на специализированных курсах в объеме не менее 72 часов.
	Обучение не производилось в запланированный период в связи с отсутствием необходимых курсов повышения квалификации по теме «Медиация».
По согласованию с Грантодателем срок реализации мероприятия перенесен на январь-июнь 2019 года. В марте 2019 года руководитель службы примирения прошла обучение по теме «Создание психологически безопасной среды в образовательных организациях» в объеме 30 ч.
В июне 2019 года 10 педагогов МБОУ СШ № 1 прошли дистанционное обучение в Московском центре дистанционного обучения по программе «Школьный медиатор. Технология создания безопасного образовательного пространства» в объеме 144 ч.
Приложение № 21

	8.2
	организация работы службы медиации по вопросам предупреждения и разрешения конфликтов (8.2)
	дети – 22 чел.
Специалисты – 25 чел.
	Январь-июнь
	январь-июнь 
	Формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении ТЖС. 
Создание эффективной системы помощи семье и детям, а также защиты и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп в общеобразовательных учреждениях СШ № 1, СШ № 9, социальном учреждении КГАУ СЗ ВСПД, в том числе:
- проведение семинаров-тренингов для родителей;
- обучение методу медиации несовершеннолетних, формирование и подготовка «групп равных»; 
- оценка эффективности деятельности службы медиации.
В рамках проекта будут приобретаться диагностические и методические ресурсы.
В рамках проекта помощь смогут получить не менее 30 детей и родителей
	В отчетный период в МБОУ СШ № 1 реализована программа обучения школьников (13 тренинговых занятий).
Поступило 2 запроса на разрешение конфликтных ситуаций («ученик-ученик»), по запросам подобран алгоритм работы по программе, проведено 4 встречи со сторонами, 2 примирительные встречи.
Опыт работы по программе представлен на 5 краевых площадках:
- краевой семинар «Конфликты в педагогическом пространстве. Возможности службы примирения в урегулировании конфликтов», Камчатский институт развития образования, 31.01.2019;
- краевой семинар «Организация работы по реализации восстановительного подхода в деятельности образовательных организаций» г. Петропавловск-Камчатский, 19.02.2019
- краевой семинар  «Создание психологически безопасной среды в образовательных организациях», Камчатский институт развития образования, 20.03.2019;
- научно-практическая конференция XVIII Бушелевские чтения 27-29.03.2019, г. Петропавловск-Камчатский;
- совещание «О развитии школьных служб медиации в образовательных организациях», г. Елизово, 11.04.2019
Приложение № 20



1. Ход реализации мероприятий в отчетном периоде и анализ их эффективности

Отчетный период с 01.01.2018 по 30.06.2019 приходится на третий  этап реализации администрацией Вилючинского городского округа инновационного социального проекта «Реализация инновационных технологий работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе».
В указанный период Грантополучателем продолжена работа по консолидации ресурсов муниципалитета  по решению проблем семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, внедрению инновационных технологий и практик в работу различных служб системы профилактики города.
В работе по проекту принимают активное участие следующие исполнители проекта: отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; КГАУ СЗ КЦСОН ВГО; МБОУ СШ № 1; МБДОУ «Детский сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; МБДОУ «Детский сад № 5»; МБДОУ «Детский сад № 6»; МБДОУ «Детский сад № 9»; МБУДО ЦРТДЮ; молодежное объединение «Ровесник»; ОО «Городской совет ветеранов» г. Вилючинска); ОО «Союз женщин Вилючинска».
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа выполняет роль куратора проекта, а также является непосредственным исполнителем  мероприятий проекта в части информационно-методического сопровождения проекта, реализации технологии «социального лифта», программы «Школа приемных родителей».
Постановлением от 18.07.2018 № 702 при администрации городского округа создана рабочая группа, обеспечивающей координацию деятельности исполнителей проекта, контроль хода и результатов проектной деятельности в течение всего периода реализации проекта. В состав входят 13 представителей администрации Вилючинского городского округа, образовательных организаций и организаций системы социальной защиты, социально ориентированных некоммерческих организаций. 20.02.2019, 11.06.2019 состоялись очередные заседания рабочей группы, на которых освещены отдельные направления работы по проекту, рассмотрены промежуточные итоги.
Информационно-методическое сопровождение проекта за отчетный период организовано на достаточно хорошем уровне:
- организовано постоянное сопровождение страницы в сети Фейсбук «Вилючинск в проекте «Инновационные технологии работы с семьями», вкладки «Инновационные технологии работы с семьями» (социальный проект)» на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
- публикации о мероприятиях проекта размещаются в новостной ленте официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, в печатных СМИ, в Интернет-ресурсах (https://ok.ru/group55027863650540, www.facebook.com/Вилючинск-в-проекте-Инновационные-технологии-работы-с-семьями-721807881520406/);
- исполнителями мероприятий проекта созданы и распространены печатные материалы, в том числе методические пособия для специалистов, информационные буклеты (общий тираж за отчетный период – 650 экз.).
В отчетном периоде на территории Вилючинского городского округа реализуются следующие инновационные технологии.
2. Технология раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных учреждений базируется на ранее апробированной в городе технологии раннего выявления детей «группы риска» на базе общеобразовательных организаций и учреждений социальной защиты города и направлена на раннее выявление проблемных, кризисных, асоциальных, педагогически несостоятельных семей, которые еще не утратили жизнеспособности и располагают внутренними ресурсами для успешной реабилитации, предотвращение деградации семьи.
Технология включает в себя следующие этапы:
1)  выявление признаков семейного неблагополучия при помощи проективных методик;
2)  разработка реабилитационных планов в отношении каждой выявленной семьи с учетом имеющихся внутренних ресурсов семьи;
3)  реализация реабилитационных планов, социальное сопровождение семей до полного выхода из ТЖС и полной социальной адаптации членов семьи (оказание комплексной социальной помощи, включение в «социальный лифт»). 
Реализация данной технологии проходит успешно. За отчетный период дошкольными образовательными организациями выявлена 1 семья с признаками семейного неблагополучия (всего за период реализации проекта выявлено 34 семьи). В отношении каждой семьи разработан и реализуется план реабилитации, назначен куратор, оказывается комплексная индивидуальная социально-психолого-педагогическая помощь.
В январе 2019 года прошел цикл занятий с родителями «Эмоциональное благополучие ребенка в семье и ДОУ».
В детских садах № 3, 5, 9 созданы семейные клубы, в состав которых вошли выявленные в ходе работы семьи с признаками семейного неблагополучия. Работа семейных клубов направлена на повышение психолого-педагогической культуры родителей путем приобретения ими психологических знаний и умений; создание и поддержание условий для сохранения  целостности семьи и полноценного развития детей в семье; гармонизацию семейных отношений, способствующих формированию равноправных партнеров. Занятия в клубах проводятся 2 раза в месяц. За отчетный период проведено 24 занятия.

Основной площадкой для реализации является МБДОУ «Детский сад № 5». Особое внимание в рамках проекта в данном учреждении уделяется проблеме агрессивного поведения дошкольников, его профилактике и коррекции, в том числе с использованием оборудования сенсорной комнаты, приобретенном за счет средств Гранта в предыдущем периоде проекта. 27.05.2019 педагогом-психологом детского сада организован мастер-класс по использованию сенсорного оборудования для снятия эмоционального напряжения у детей и взрослых. Учреждением разработано 8 памяток и буклетов для родителей, направленных на гармонизацию взаимоотношений детей младшего возраста и родителей, помощь в преодолении сложных семейных ситуаций:
- «Снятие эмоционального и мышечного напряжения» упражнения для детей и родителей;
- «Развод родителей глазами ребенка»;
- «Общаться с ребенком? Как?» памятка для родителей;
- «Секреты общения с детьми» памятка для родителей;
- «Эмоциональное благополучие ребенка»
- «Как преодолеть ревность старшего ребенка к младшему» 
- «Воспитание – не дрессура или Безусловное принятие ребенка»;
- «Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду».

3. Технология «социального лифта».
Данная технология предполагает формирование у членов семьи, попавшей в ТЖС, правильных побудительных стимулов для выхода из сложившейся ситуации, мобилизацию внутренних семейных ресурсов для движения «вверх». Применение технологии «социального лифта» способствует социальной реабилитации и ресоциализации семьи, повышению ее жизнестойкости, делает семью ресурсогенной.
В рамках данной технологии несовершеннолетний и его семья включается в систему социально-педагогического и психологического сопровождения. Большое внимание уделяется вопросам преодоления, педагогической и социальной запущенности. Оказывается содействие в поиске занятий по интересам, определении в кружки и спортивные секции. Семьи включаются в тренинговые занятия на укрепление эмоционального здоровья и профилактику саморазрушающего поведения. Параллельно устанавливается контакт, семья включается в социально-педагогический патронаж, ведется поиск форм повышения активности и заинтересованности в положительных изменениях самих членов семьи. 
Деятельность в рамках данной технологии проводится по следующим направлениям:
- подбор, обучение и информационно-методическое сопровождение наставников; закрепление наставников за семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (19 чел.)
- вовлечение детей и семей, находящихся в СОП, ТЖС в деятельность семейных клубов (32 семьи);
- организация и проведение мероприятий для обеспечения продуктивного семейного досуга с целью вовлечения детей и взрослых в коллективные формы взаимодействия для достижения позитивных изменений, демонстрации достигнутых успехов, сплочения семей; вовлечение детей и взрослых в добровольческую деятельность через участие в социальных акциях и мероприятиях, оказание помощи другим семьям с детьми (13 мероприятий за отчетный период);
- разработка и внедрение семейных программ выходного дня, направленных на гармонизацию детско-родительских отношений, повышение родительских компетенций, формирование сетей взаимной поддержки – 3 программы, 40 детей, 13 родителей (сумма средств на организацию программ выходного дня составила 14325 руб.);
- организация тренингов, обучающих семинаров для детей и родителей (2 семинара, 25.03.2019, 29.04.2019, 49 родителей; 5 тренингов по формированию умений анализировать собственное эмоциональное состояние, развитию памяти, внимания, мышления, личностного роста, оптимизации межличностных отношений для детей и родителей, находящихся в ТЖС (07.02.2019, 25.04.2019, 21.05.2019, 29.05.2019, 19.06.2019, 11 родителей, 22 ребенка)
- организация комплексного социального сопровождения семьи для выхода из ТЖС, в том числе: оказание адресной помощи, помощи в оформлении документов, льгот и социальных гарантий, организация педагогических и юридических консультаций, организация обследования и лечения и др. (85 семей);
- создание в социальных сетях страницы для размещения регулярно обновляемого перечня потребностей семей с детьми, находящихся в ТЖС, в волонтерских и  иных видах помощи «Помощь рядом».
Семейные клубы, участвующие в реализации технологии:
4. клуб раннего развития «Карапузики» (семьи с детьми до 3-х лет)
На 30.06.2019- 14 семей (14 родителей, 14 детей).
За отчетный период проведено 20 творческих занятий.
2) клуб «Дети как дети» (семьи с детьми-инвалидами, ОВЗ)
Всего на 30.06.2019 – 12 семей (12 родителей, 17 детей).
За отчетный период:
- проведено: 4 творческих занятия, 1 экскурсия, 2 досуговые поездки.
3) клуб «41 легион» (семьи в СОП)
Всего на 30.06.2019 – 16 семей (16 родителей, 16 детей).
За отчетный период:
- проведено: 31 заседание; 4 тренинга, 4 творческих занятия; 5 волонтерских акций, 1 экскурсия, 2 досуговые поездки, , 1 участие в краевом конкурсе)
4) клуб приемных родителей 
На 30.06.2019 – 29 семей (34 родителя, 41 ребенок)
За отчетный период 
- вовлечена 1 семья;
- проведено: 1 обучающий семинар; 3 досуговых мероприятия 
5) семейный клуб «Мы вместе!» 
На 30.06.2019  - 11 семей (11 родителей, 11 детей);
За отчетный период:
- вовлечена – 1 семья 
- проведено 8 психолого-педагогических занятий, анкетирование родителей

5. Реализация программы «Дети так не делятся» по адаптации и социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Цель программы – сформировать эффективную систему интегрированного включения детей – инвалидов и детей с ОВЗ в социум с обеспечением успешной психологической адаптации и социализации
Программа предназначена для детей с 12 до 18 лет и составлена с учетом их возрастных и психологических особенностей развития, уровня их знаний и умений. Для каждой категории детей в зависимости от их особенностей разрабатываются методики и технологии воспитания и развития, позволяющие активизировать позитивные стороны их личности.
Продолжительность программы для одной группы детей 3 месяца. Занятия проводятся 4 раза в неделю (понедельник, среда, вторник, четверг), занятие одной направленности в день продолжительностью 2 часа (время занятия зависит от возрастной группы и степени дезадаптации участников программы). Применяются как индивидуальная, так и групповая формы работы
Программные  занятия делятся на 4 тематических блока:
1 блок -  занятия по уходу за собой, навыки самообслуживания.  Основы парикмахерского дела: уход за волосами, простые прически; уход за руками, ногтями, маникюр; уход за лицом, основы макияжа.
2 блок – занятия по технологии «Основы кулинарии. Домоводство», обучение навыкам самообслуживания на кухне, приготовления пищи.
3 блок – занятия по социально – психологической реабилитации. Занятия направлены на формирование условий для понимания ребенком необходимости соблюдения правил; знакомство с многообразием внутреннего мира человека; формирование представлений об эмоциях и способах их выражения.
4 блок – занятия на развития творческого потенциала: основы швейного дела, макроме, творческие композиции с использованием ручного шитья.
Программа не реализовывалась в период с апреля по сентябрь 2018 года в связи с реорганизацией краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Вилючинский социальный приют для детей» (слияние с краевым государственным автономным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа, который также является исполнителем проекта), на базе которого планировались занятия. Сроки реализации мероприятия перенесены на октябрь-декабрь 2018.
В отчетном периоде прошли полный курс реабилитации по программе 2 группы детей-инвалидов, детей с ОВЗ (10 чел.). Сформирована третья группа в количестве 5 человек.
За счет средств Гранта закуплены средства по уходу за волосами и наборы зажимов, резинок для волос на сумму 48000 руб. За счет экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения электронных аукционов в предыдущем периоде, закуплены услуги по проведению профессиональных мастер-классов по изготовлению и росписи пряников на сумму 24384,6 руб., что еще более разнообразило занятия по программе. Мастер-коассы прошли в течение апреля 2019 года, в них приняло участие 20 детей, 12 родителей.
Подготовлен буклет «Дети так не делятся», сертификаты для участников программы о прохождении курса подготовки.
На сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, в сети интернет размещено 2 информации о работе по программе.

4. Реализация программы «Школа приемных родителей».
Работа по программе ведется по двум направлениям:
-  подготовка кандидатов в замещающие родители к осознанному приему и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них родительских компетенций (5 человек);
- оказание помощи в создании благоприятных условий для проживания и воспитания ребенка в замещающей семье с целью его успешной социализации, в том числе:
- посещение семей;
- организация групповых и индивидуальных психолого-педагогических, коррекционно-развивающих  занятий, тренингов, обучающих семинаров, консультаций специалистов: психологов, педагогов, юристов, 
- помощь в социальной адаптации, содействие в оформлении документов и льгот, 
- вовлечение в общественно значимую деятельность;
- организация и проведение городского конкурса замещающих семей;
- организация работы клуба приемных родителей.
За отчетный период прошли подготовку в «Школе приемных родителей» - 5 человек, из них 4 взяли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
Взято на социальное сопровождение – 4 замещающих семьи, имеющих опыт воспитания детей  менее 1 года.
Проведено:
- 1 обучающий семинар 29.04.2019 (37 родителей), 
- 2 групповых тренинга (25.04.2019 (9 родителей) , 21.05.2019 (15 человек: дети и родители);
- городской конкурс замещающих семей  «Сердце в ладонях» (16.05.2019 – 3 семьи, 18 человек);
- 7 индивидуальных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий;
- оказано 10 юридических консультаций;
- организована деятельность клуба приемных родителей (на 30.06.2019 – 29 семей) За отчетный период в клубе состоялось 3 заседания, принято участие в 1 городском семейном конкурсе и 2 краевых «Семья Камчатки» (1 призер), «Рецепт семейного счастья»;
- подготовлены памятки для замещающих родителей «Безопасность детей в летний период», «Размеры денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), порядок их расходования и отчета об их использовании. Номинальные счета», «Взыскание алиментов»;
- на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа создана вкладка «В помощь опекуну (попечителю) http://www.viluchinsk-city.ru/patronage/v-pomoshch-opekunu/, размещено 7 методических материалов для замещающих родителей.

5. Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных  учреждениях города.
Развитие службы примирения является важнейшей социальной инновацией. Восстановительный подход, используемый службой, создает условия для восстановления способности педагогов, детей и родителей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них и общества вариантах разрешения конфликтных ситуаций через вовлечение их самих в процесс разрешения и урегулирования конфликтов.
В рамках настоящего проекта в Вилючинске школьная служба примирения «МИР» создана базе МБОУ СШ № 1
В отчетный период в МБОУ СШ № 1 реализована программа обучения школьников (13 тренинговых занятий).
Используются в работе психодиагностические методические материалы, закупленные из средств Гранта в предыдущем отчетном периоде, в том числе:
- методика рисуночных метафор «Жизненный путь»,
- проективная методика «Hand test»;
- фрустрационный тест Розенцвейга
- стол для рисования песком;
- песочная магия;
- арт-терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом;
- метафорические карты «Пути дорог»;
- книга «Метафорические карты. Руководство для психолога».
В отчетном периоде поступило 2 запроса на разрешение конфликтных ситуаций («ученик-ученик»), по запросам подобран алгоритм работы по программе, проведено 4 встречи со сторонами, 2 примирительные встречи.
Информация о службе размещается на сайте СШ № 1 www.vilschool1.ru, оформлен стенд с информацией о службе примирения, подготовлен буклет «Школьная служба медиации «МИР» (Мы Идем Рядом), видеоролик «МИР».
В марте 2019 года руководитель службы примирения прошла обучение по теме «Создание психологически безопасной среды в образовательных организациях» в объеме 30 ч.
В июне 2019 года 10 педагогов МБОУ СШ № 1 прошли дистанционное обучение в Московском центре дистанционного обучения по программе «Школьный медиатор. Технология создания безопасного образовательного пространства» в объеме 144 ч.
Успешный опыт работы службы примирения  представлен на 5 краевых площадках:
- научно практической конференции «XVIII Бушелевские чтения»;
- семинаре «Организация работы по реализации восстановительного подхода в деятельности образовательной организации»;
- практическом занятии «Коммуникативные навыки медиатора. Техники активного слушания: перефразирование, резюмирование, отражение»;
- практическом занятии «Опыт подготовки волонтеров-медиаторов для школьной службы примирения;
- совещании заместителей директоров образовательных организаций Камчатского края по воспитательной работе.

Проведенный статистический анализ за отчетный период выявил следующие положительные тенденции, связанные с реализацией проекта:
- снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении,
- увеличение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (что связано с внедрением технологии раннего выявления в дошкольных образовательных организациях);
- увеличение числа семей, находящихся на социальном сопровождении, получивших помощь;
- увеличение числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях.
В целом реализацию мероприятий проекта на втором этапе считаем продуктивной, достигнутые результаты соответствуют заявленным показателям.

6. Показатели эффективности реализации мероприятий

	№№
п/п
	Наименование индикатора
(показателя)
	Единица 
измерения
	Значение индикатора (показателя)

	
	
	
	ожидаемое значение
за отчетный период
	достигнутое значение 
за отчетный период

	Охват мероприятиями целевых групп проекта и изменение их положения

	1.
	Число детей, находящихся в ТЖС, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь
	человек
	232
	197 

	2.
	Число семей с детьми, находящихся в СОП и иной ТЖС, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь 
	семей
	125
	130 

	3.
	Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта) 
	человек
	325
	350 

	4.
	Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта 
	человек
	100
	145 

	5.
	Число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи
	человек
	19
	19

	6.
	Число семей, получивших помощь в форме социального сопровождения
	семей
	75
	75

	7.
	Число участников (детей и взрослых) программ выходного дня для всей семьи и других аналогичных мероприятий
	человек
	100
	58

	8.
	Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях проекта (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта)
	%
	65
	69,8

	Интеграция и развитие местных ресурсов для работы по профилактике социального сиротства 

	9.
	Количество муниципальных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации проекта
	единиц
	11
	8

	10.
	Количество государственных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации проекта
	единиц
	2
	1

	11.
	Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта 
	единиц
	4
	3

	12
	Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта
	человек
	25
	25

	13.
	Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе по профилактике социального сиротства
	человек
	1
	11

	14.
	Число активных граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике социального сиротства, в том числе проявляющих личную инициативу, направленную на улучшение положения детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи 
	человек
	19
	19

	Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик работы по профилактике социального сиротства

	15.
	Количество мероприятий по распространению новых технологий и методик работы (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое)
	единиц
	2
	2

	16
	Количество изданных информационно-методических изданий (методическое пособие, другое), в которых содержится описание эффективных практик, технологий и методик работы, использованных в ходе реализации проекта
	единиц
	5
	11

	17.
	Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках проекта
	экземпляров
	500
	650

	Обеспечение открытости и публичности реализации проекта

	18.
	Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта
	единиц
	5
	5

	19.
	Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта
	единиц
	3
	3

	20.
	Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах
	единиц
	15
	34



5. Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий

	№№
п/п
	Наименование 
отчетного документа (материала)
	Количество 
экземпляров

	1
	2
	3

	1. 
	Постановление о создании и утверждении состава рабочей группы, протоколы заседания рабочей группы 
	1

	2. 
	Список целевой группы проекта
	1

	3. 
	Согласия родителей (законных представителей) 
	1

	4. 
	Список наставников
	1

	5. 
	Материалы Интернет-ресурсов: копии публикаций, скриншоты
	1

	6. 
	Копии публикаций в печатных СМИ
	1

	7. 
	Методические материалы для специалистов, информационные буклеты  
	2

	8. 
	Аналитические справки 
	1

	9. 
	Материалы исследований, диагностик 
	1

	10. 
	Планы реабилитации семей
	1

	11. 
	Планы работы семейных клубов
	1

	12. 
	Журналы консультаций; графики занятий
	1

	13. 
	Программы (планы) занятий
	1

	14. 
	Фотоотчеты о проведенных мероприятиях
	1

	15. 
	Списки участников мероприятий
	1

	16. 
	Результаты анкетирования, анкеты представителей целевых групп 
	1

	17. 
	Копии материалов по реализации программы «Дети так не делятся»: программа, списки детей, журналы занятий,
фотоотчеты
	1

	18. 
	Копии документов об обучении специалистов ШПР, программы обучения
	1

	19. 
	Копии материалов диагностик, свидетельств о прохождении подготовки, журналов консультаций, занятий, посещений ШПР, буклетов, памяток для замещающих родителей
	1

	20. 
	Нормативные документы службы примирения, программа развития, программа занятий, фотоотчеты
	1

	21. 
	Копии документов об обучении специалистов-медиаторов, программы обучения
	1



Глава администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края 
______________ (Г.Н. Смирнова)
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