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1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вилючинского городского округа на 2016-2019 годы с перспективой до 2027 года (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01.10.2013 № 359/ГС;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Устав Вилючинского городского округа

	Заказчик Программы
	Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа

	Разработчик

Программы
	ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

	Цель Программы
	- обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Вилючинского городского округа согласно Генеральному плану Вилючинского городского округа;

- обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг;

- повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов;

-  улучшение экологической обстановки на территории Вилючинского городского округа.

	Задачи Программы
	а) анализ социально-экономического развития Вилючинского городского округа, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов, анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации (захоронения) ТКО); анализ состояния установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду;

б)  формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития Вилючинского городского округа с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры;

в) формирование прогноза  потребности  в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих направления социально-экономического развития Вилючинского городского округа с учетом эффективности использования  существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры;

г) уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития Вилючинского городского округа;

д) прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета Вилючинского городского округа и других источников финансирования мероприятий Программы;

е) обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом  этапе  реализации Программы;

ж) обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры;

з) определение источников  инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов)  за подключение (присоединение) на весь период Программы,  сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы;

и) улучшение экологической обстановки на территории Вилючинского городского округа.

	Важнейшие целевые показатели Программы
	- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям;

- показатели воздействия на окружающую среду.

	Ожидаемые конечные результвты реализации Программы
	Результатами   разработки   Программы   должны   стать «Программный документ» и «Обосновывающие материалы к программному документу»

	Сроки  и этапы реализации Программы
	первый этап с 2016-2019 годы
второй этап с 2020 по 2027 годы

	Объемы и источники 

финансирования Программы


	Финансовые затраты на реализацию Программы составят –

 3982,238 млн. руб.
- средства краевого бюджета – 19,080 млн. руб.

- средства местного бюджета – 336,131 млн. руб.
- привлеченные средства – 3627,027 млн. руб.


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
Электроснабжение промышленных предприятий, объектов Министерства обороны и населения осуществляет АО «Камчатэнерго». Основной вид деятельности организации – распределение электроэнергии.
Своих собственных генерирующих мощностей  город Вилючинск не имеет, за исключением маломощных резервных дизельгенераторных установок промышленных предприятий, предприятий связи и объектов Министерства обороны. Электроснабжение промышленных предприятий, объектов Министерства обороны и населения осуществляет АО «Камчатэнерго» от двух подстанций -  «Приморская» и «Советская». Электроэнергия поступает из Петропавловска – Камчатского по ВЛ 110 кВ сечением 120-150 мм² через РТП «Елизово», РТП «Сосновка» на РТП «Советская». Характеристика подстанций приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика подстанций
	Наименование подстанций
	Трансформатор Т1
	Трансформатор Т2

	РТП «Советская»
	           10 МВА
	           10 МВА

	РТП «Приморская»
	           16 МВА(320А)
	           16 МВА(150А)

	РТП «Крашенинникова»
	           16 МВА(570А)
	           16 МВА(670А)


Годовое потребление электроэнергии  при числе часов использования максимума нагрузок  в год 5500 составит 286000 тыс. кВт.часов.

Активные нагрузки ПС города Вилючинска за 1995-1998 г.г. составили:

ПС «Советская» - 13,6 – 15,3 МВт, ПС «Приморская» - 8,1 – 9,1 МВт, ПС «Крашенинникова» - 19,4 – 21,8 МВт, итого : 41,1 – 46,2 МВт. Суммарная трансформаторная мощность трех рассматриваемых подстанций – 78 МВА, суммарная максимальная расчетная мощность подстанций – 54,6 МВА.

С учетом проводимых в последние годы мероприятий, направленных на снижение топливопотребления Камчатских ТЭЦ (плановое ограничение нагрузок, работа на пониженном напряжении), расчетные значения максимальных нагрузок на современном уровне приняты в размере 45-50 МВт.
Суммарные электрические нагрузки  по  Вилючинскому городскому округу представлены в таблице 2.

Таблица 2

Суммарные электрические нагрузки  по  Вилючинскому городскому округу

	Наименование

потребителей
	Мощность, МВт

	
	I очередь
	Расчетный срок

	Коммунально-бытовые потребители
	               19,21
	                  27,8

	Промышленные потребители
	                 34
	                  36

	Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций
	                 5,3
	                    6,4

	Всего
	                58,5
	                  70,2

	Итого (с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок) К=0,89, К=0,87
	                  52
	                  61,1

	S, мВА
	                 56,5
	                  66,4


К основным проблемам централизованой системы электроснабжения Вилючинского городского округа относятся:
- реконструкция сетей электроснабжения электротехнического оборудования котельных, ЦТП, водопроводных насосных станций жилых районов Приморский и Рыбачий с целью обеспечения их устойчивого электроснабжения;

- низкая мощность трансформаторов на РТП «Крашенникова» и РТП «Советская». 
Согласно приложение № 2 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.12.2014 № 584 тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Оборонэнергосбыт», ОАО «Петропавловская судоверфь», населению и потребителям, приравненным к категории население, Центрального энергоузла Камчатского края на 2015 год представлены в таблице 3.

Таблица 3
Тарифы на электрическую энергию на 2015  год
	   N   
  п/п  
	Показатель (группы потребителей  с разбивкой по ставкам       
и дифференциацией по зонам суток)
	  Единица   
 измерения  
	1  полугодие

01.01.2015г.-30.06.2015г.
	    2  полугодие 

01.07.2015г.-31.12.2015г.

	
	
	
	   Цена (тариф)  
	   Цена (тариф)  

	1
	2
	3
	4
	5

	  1.   
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	 1.1.  
	Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3

	1.1.1. 
	Одноставочный тариф               
	 руб./кВт·ч 
	5,715
	6,143

	1.1.2. 
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)                      
	 руб./кВт·ч 
	6,411
	7,064

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	3,621
	3,986

	1.1.3. 
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

	
	Пиковая зона                      
	 руб./кВт·ч 
	7,512
	7,371

	
	Полупиковая зона                  
	 руб./кВт·ч 
	5,715
	6,143

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	3,621
	3,986

	  2.   
	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками2

	 2.1.  
	Одноставочный тариф               
	 руб./кВт·ч 
	4,000
	4,300

	 2.2.  
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)                      
	 руб./кВт·ч 
	4,488
	4,945

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790

	 2.3.  
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

	
	Пиковая зона                      
	 руб./кВт·ч 
	5,258
	5,160

	
	Полупиковая зона                  
	 руб./кВт·ч 
	4,000
	4,300

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790

	  3.   
	Население, проживающее в сельских населенных пунктах2

	 3.1.  
	Одноставочный тариф руб./кВт·ч                 
	4,000
	4,300

	 3.2.  
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)                      
	 руб./кВт·ч 
	4,488
	4,945

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790

	 3.3.  
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

	
	Пиковая зона                      
	 руб./кВт·ч 
	5,258
	5,160

	
	Полупиковая зона                  
	 руб./кВт·ч 
	4,000
	4,300

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790

	  4.   
	Потребители3, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)2

	 4.1.  
	Одноставочный тариф               
	 руб./кВт·ч 
	4,000
	4,300

	 4.2.  
	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)                      
	 руб./кВт·ч 
	4,488
	4,945

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790

	4.3.
	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1

	
	Пиковая зона                      
	 руб./кВт·ч 
	5,258
	5,160

	
	Полупиковая зона                  
	 руб./кВт·ч 
	4,000
	4,300

	
	Ночная зона                       
	 руб./кВт·ч 
	2,535
	2,790


Примечание:

<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.

<2> Тарифы для населения в пунктах 2, 3, 4 указаны с учетом применения понижающего коэффициента 0,7, принятого постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2014 № 232 «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для городского населения и населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также потребителей приравненных к населению на территории Камчатского края в 2015 году, в соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178.

<3>  Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на коммунально-бытовые нужды и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности), приведен в приложении № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178.
2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения
Теплоснабжение жилищного и общественного фонда Вилючинского городского округа осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа (далее по тексту – МУП «ГТВС»), образованное 01.10.1998 посредством реорганизации в форме слияния УМП «Горводоканал» и МУП «Гортеплосеть» на основании Постановления Главы города № 571 от 16.07.1998. 

Основными направлениями производственной деятельности МУП «ГТВС» являются: производство тепловой энергии; передача тепловой энергии; сбыт тепловой энергии;  оказание услуг по водоснабжению и водоотведению. 

Выработка тепловой энергии для нужд жилищного и общественного фонда в МУП «ГТВС» осуществляется на двух паровых и одной автономной водогрейной котельной. 

Паровая котельная с двумя встроенными тепловыми пунктами по адресу ул. Приморская, д. 19 (котельная района Приморский) суммарной установленной тепловой мощностью 51,2 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Приморский. 

Паровая котельная с одним встроенным тепловым пунктом по адресу ул. Вилкова д. 5 (котельная района Рыбачий) суммарной установленной тепловой мощностью 56 Гкал/ч осуществляет централизованное теплоснабжение жилого района Рыбачий. 

Автономная котельная поселка Сельдевая жилого района Приморский суммарной установленной тепловой мощностью 0,7 Гкал/ч осуществляет теплоснабжение одного дома по адресу ул. Владивостокская, д. 4. 

Установленная тепловая мощность котельных МУП «ГТВС» составляет 107,9 Гкал/ч.: котельная Приморский составляет 47%, котельная Рыбачий - 52%, автономная котельная п. Сельдевая – 1%.

В Вилючинском городском округе строительство тепловых сетей осуществлялось в основном в двухтрубном исполнении. Лишь незначительная доля тепловых сетей, от автономной котельной поселка Сельдевая, проложена в четырехтрубном исполнении. Система теплоснабжения жилого района Приморский является открытой, потребители системы теплоснабжения Рыбачий подключены как по открытой, так и по закрытой схеме, система теплоснабжения котельной поселка Сельдевая - закрытая. 

Предприятие МУП «ГТВС» эксплуатирует тепловые сети общей протяженностью 49,3 км в однотрубном исчислении.

Подавляющая часть установленной мощности города распределяется практически в равных долях на котельные района Рыбачий и района Приморский, на автономную котельную поселка Сельдевая приходится всего 1 % установленной мощности.  
Парк топливоиспользующего оборудования котельных района Рыбачий и района Приморский состоит из паровых котлов типа ДКВР и ДЕ отечественного производства, подведомственных Ростехнадзору. Данные котлы оборудованы газомазутными горелками и имеют мазут в качестве основного топлива. Резервного топлива не предусмотрено. 

На котельной поселка Сельдевая установлены жидкотопливные бойлеры производ-ства Республики Корея, работающие на дизтопливе.
На котельных районов Приморский и Рыбачий для учета тепла, отпущенного в водяные тепловые сети, установлены теплосчетчики-регистраторы «Взлет ТСР-М2» в исполнении ТСРВ-020 ЗАО «Взлет» (г. Санкт-Петербург). Данный теплосчетчик укомплектован вычислительным блоком, электроакустическими преобразователями расхода ПЭА В-202, термопреобразователями КТПТР-05 и преобразователями давления КРТ-9. 

Теплосчетчик «Взлет ТСР-М» исполнения ТСР-020 обеспечивает: 

- измерение текущих значений расхода, температуры и давления; 

- определение текущих и средних за интервал архивированных значений параметров теплоносителя; 

- определение тепловой мощности и количества теплоты; 

- ввод при необходимости и использование в расчетах договорных значений параметров теплоносителя; 

- прием по последовательному интерфейсу и использование расчетных текущих значений температуры на источнике холодной воды; 

- возможность программного конфигурирования системы измерения алгоритмов расчета с учетам вида контролируемой теплосистемы и набора используемых первичных преобразователей расхода, температуры и давления; 

- возможность организации теплоучета в одной теплосистеме как в отопительный, так и в межотопительный сезон с автоматическим переключением на соответствующий алгоритм расчета; 

- архивирование в энергозависимой памяти результатов измерений, а также установочных параметров; 

- ведение журнала действия оператора; 

- индикацию измеренных, расчетных, установочных и архивированных параметров; 

- защиту архивных и установочных данных от несанкционированного доступа. 

Прибор учета тепловой энергии на котельной поселка Сельдевая в силу автономного характера работы данной котельной отсутствует.
Баланс тепловой мощности и нагрузки котельных Вилючинского городского округа представлен в таблице 4.

Таблица 4

Баланс тепловой мощности и нагрузки котельных Вилючинского городского округа

	Показатель
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной

 жилого района Приморский, Гкал/ч

	Располагаемая мощность энергоисточника
	51,20
	51,20
	51,20
	51,20
	51,20
	46,50

	Собственные нужды
	5,48
	4,65
	4,65
	4,65
	4,65
	4,65

	Потери мощности в тепловой сети 
	3,32
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09

	Хозяйственные нужды
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	37,86
	32,13
	32,13
	32,13
	32,13
	32,13

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 
	2,61
	9,40
	9,40
	9,40
	9,40
	4,70

	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки новой котельной жилого района Приморский, Гкал/ч

	Располагаемая мощность энергоисточника
	0,00
	10,00
	10,00
	15,00
	15,00
	26,00

	Собственные нужды
	0,00
	0,14
	0,17
	0,19
	0,22
	0,44

	Потери мощности в тепловой сети 
	0,00
	0,73
	0,87
	1,00
	1,14
	2,28

	Хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	0,00
	7,01
	8,28
	9,59
	10,89
	21,79

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 
	0,00
	2,12
	0,69
	4,22
	2,75
	1,50

	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной жилого района Рыбачий, Гкал/ч

	Располагаемая мощность энергоисточника
	54,40
	54,40
	54,40
	54,40
	54,40
	28,00

	Собственные нужды
	1,52
	1,49
	1,46
	1,44
	1,42
	1,36

	Потери мощности в тепловой сети 
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36
	2,36

	Хозяйственные нужды
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	19,52
	19,14
	18,76
	18,51
	18,26
	17,52

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 
	30,51
	30,92
	31,34
	31,60
	31,87
	6,27

	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной поселка Сельдевая, Гкал/ч

	Располагаемая мощность энергоисточника
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70

	Собственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери мощности в тепловой сети 
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Хозяйственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепловой энергии Вилючинского городского округа, рассматриваемых в схеме теплоснабжения, Гкал/ч

	Располагаемая мощность энергоисточника
	106,30
	106,30
	116,30
	121,30
	121,30
	101,20

	Собственные нужды
	6,99
	6,27
	6,27
	6,28
	6,28
	6,44

	Потери мощности в тепловой сети 
	5,72
	6,23
	6,36
	6,50
	6,63
	7,77

	Хозяйственные нужды
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	Присоединенная тепловая нагрузка 
	57,80
	58,69
	59,58
	60,64
	61,69
	71,85

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 
	33,36
	42,68
	41,66
	45,46
	44,26
	12,71


К основным проблемам централизованной системы теплоснабжения Вилючинского городского округа относятся:

- большая степень износа оборудования, здания и сооружений котельной; 

- отсутствие водоподготовки сетевой воды, приводящее к уменьшению срока эксплуатации трубопроводов тепловых сетей и бойлерного оборудования; 

- неудовлетворительное состояние мазутопровода; большая степень износа мазутонасосной станции; 

- открытый тип системы теплоснабжения, вследствие которого нужды горячего водоснабжения обеспечиваются путем непосредственного отбора теплоносителя; 

- отсутствие регулирования отпуска тепла в системы отопления зданий непосредственно у потребителей, вследствие чего не соблюдаются нормативные параметры отопления и горячего водоснабжения; 

- большая протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене и имеющих срок службы 20 лет и более; 

- малое количество участков трубопроводов, проложенных с применением современных теплоизоляционных конструкций; отсутствие системы оперативно-дистанционного контроля увлажнения изоляции; 

- высокая стоимость топлива и, как следствие, высокие тарифы на тепловую энергию.
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «ГТВС» потребителям Вилючинского городского округа в 2015 году, утверждённый Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края  от 18.12.2014 г. № 612 и введен в действие с календарной разбивкой на 2015 год (без  НДС):

- с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 4 332,46 руб./Гкал;

- с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 4 659,26 руб./Гкал.
Тарифы на теплоснабжение для учреждений и предприятий Вилючинского городского округа на второе полугодие 2015 года составляют 5497,93 руб./Гкал.
2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
Непосредственную эксплуатацию объектов водоснабжения в Вилючинском городском округе осуществляет МУП «ГТВС». Основной вид деятельности организации – сбор, очистка и распределение воды.
Население Вилючинского г.о. обеспечивается водой от двух водозаборов. Из скважин водозабора «Приморский» подача холодной воды осуществляется на ВНС-13 с дальнейшим распределением по району Приморский.

Из скважин водозабора «2 Сельдёвый» подача холодной воды осуществляется на ВНС-79, далее, по магистральному трубопроводу Dy=500мм, вода подаётся на водонасосную станцию 3го подъёма ВНС 33, откуда вода распределяется по трём зонам жилого района Рыбачий и далее в зону АХТ, энергопоезда и пирсов минуя здания ВНС-32. Водонасосную станцию 4го подъема ВНС-32 вывели из эксплуатации в июне 2014 года путем отключения всасывающих и напорных трубопроводов от здания.

Кроме этого существует водозабор "1 Сельдевый", обеспечивающий нужды водоснабжения ООО "СВРЦ". Данный водозабор не относится к системе централизованного водоснабжения Вилючинского Г.О. и в проекте не рассматривается.

Недропользователем водозаборов «Приморский» и «2 Сельдёвый» является предприятие МУП «ГТВС» с лицензией на право пользования недрами ПТР 00509 ВЭ, сроком на 20лет 1995-2015гг.
Централизованную систему водоснабжения Вилючинского г.о. можно разделить на три технологические зоны:

1. ВЗУ Приморский обслуживает: ул. Победы, ул. Владивостокская, ул. Приморскую, ул. Кронштадскую, ул.Мира, ул. Спортивную, микрорайоны Северный и Центральный;

2. ВЗУ "1 Сельдевый" согласно договору аренды обслуживает ООО «СВРЦ»;

3. ВЗУ "2 Сельдевый"обслуживает потребителей верхней, нижней и средней зон района

Рыбачий:

- верхняя зона: ул .Крашенинникова, ЦТП;

- средняя зона: ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Нахимова, НС 32;

- нижняя зона: ул. Вилкова, ул. Кобзаря, ул. Гусарова;

- промышленные предприятия и объекты Министерства обороны, 401 объект, пирсовая зона АХТ.
Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов. Протяженность водопроводных сетей Вилючинского городского округа, состоящих на балансе МУП «ГТВС» составляет 69,52 км, в том числе в жилом районе Приморский - 42,36км, в жилом районе Рыбачий-27,16км: магистральные водоводы, уличные и внутриквартальные сети. Кроме этого, в эксплуатации ПУП «ГТВС» находятся домовые сети в жилом районе Приморский протяжённостью 1,615 км, переданные по акту от МУП «Ремжилсервиса», и магистральные водопроводные сети, протяжённостью 3,7км, проложенные ФГУП «СУ-799 при Спецстрое России» в жилом районе Рыбачий.

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды представлены в таблице 5.

Таблица 5
Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды

	Показатель
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Поднято воды
	м3/год
	5225197,04
	5729747,91
	6234299,03
	6738850,15
	7243401,27
	9572399,29

	на собственные нужды
	м3/год
	237942,54
	260918,53
	283894,54
	306870,55
	329846,56
	435903,36

	Отпущено воды потребителям
	м3/год
	4464734,80
	4895854,59
	5326974,58
	5758094,58
	6189214,59
	8179256,00

	Потери воды в сетях
	м3/год
	522519,70
	572974,79
	623429,90
	673885,01
	724340,13
	957239,93

	Потери воды в % к поданной

воде
	%
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00


К основным проблемам централизованой системы водоснабжения Вилючинского городского округа относятся:

Район Приморский:

- значительные ежемесячные потери воды до 10 тыс.м3 в связи с 100% износом

трубопроводов от скважин №№61,62,89,512;

- отсутствие резерва запаса холодной воды в связи с выводом из эксплуатации Вилюйских ёмкостей. Вилюйские ёмкости служили для обеспечения пожаротушения мазутных ёмкостей (в районе котельной) и обеспечивали распределение воды на жилой район

Приморский;

- 86,31% от общей протяжённости сетей жилого района Приморский повреждение

сплошной коррозией и требуют замены (квартальные водоводы и домовые сети по ул. Мира, Кронштадтская, Приморская);

- все насосные агрегаты и ёмкости выработали ресурс, имеют 100% износа и находятся в состоянии, не соответствующем правилам технической эксплуатации.

Район Рыбачий:

- значительный износ трубопроводов наряду с выведенными из эксплуатации регулирующими ёмкостями, которые обеспечивали резервный запас воды, создаёт угрозу длительной остановки водоснабжения района Рыбачий в случае необходимости выполнения ремонтных работ;

- отсутствие резервного трубопровода водоснабжения района Рыбачий;

- 98,54% водопроводных сетей жилого района Рыбачий находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

- все насосные агрегаты и ёмкости выработали ресурс, имеют 100 процентный износ и находятся в состоянии, не соответствующем правилам технической эксплуатации.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Жилые дома обоих районов не оборудованы приборами учёта холодной воды и ГВС.
Экономически обоснованные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), предоставляемые МУП «ГТВС» потребителям Вилючинского городского округа в 2015 году, утвержденные Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края  от 16.12.2014 г. № 441 и введён в действие с календарной разбивкой на 2015 год:

Потребителям (кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для населения) (без НДС):

- с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 24,33 руб./м3;

-  с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 25,81 руб./м3.

Населению и исполнителям коммунальных услуг для населения (с НДС):
- с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 28,71 руб./м3;

- с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 30,46 руб./м3.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
Непосредственную эксплуатацию объектов водоотведения в Вилючинском городском округе осуществляет МУП «ГТВС». Основной вид деятельности организации – сбор, очистка и распределение воды. 

Исходя из определения эксплуатационные зоны водоотведения в централизованной

системе водоотведения Вилючинского городского округа МУП «ГТВС» эксплуатирует 3 зоны сброса сточных вод в акваторию бухты Крашенинникова:

- Промышленная зона Приморская;

- Жилой район Приморский;

- Жилой район Рыбачий
В промышленной зоне Приморская сточная вода транспортируется от войсковых частей, производственных баз муниципальных предприятий, автопарков, котельных, автозаправочных станций на канализационную станцию №2, расположенную по ул. Лесная, и далее по напорному коллектору сбрасывается в бухту Крашенниникова. Автозаправочные предприятия АЗС «Камчатскнефтепродукт», ООО «Мастерстрой», ФГУП «Севвостокрыбвод», СМК «Эхо», автомастерская к системе водоотведения МУП «ГТВС» не подключены.

В жилом районе Приморский сточная вода транспортируется по магистральным

канализационным сетям на канализационную станцию №1, расположенную по ул. Кронштадтской в лесном массиве, и далее сбрасывается в бухту Крашенинникова по двум канализационным выпускам Dy=500мм:

- по первому сточная вода под напором поступает от здания КНС -1 в бухту
- по второму - (только в случае проведения ремонтных работ на КНС1) сточная вода самотёком поступает в канализационный колодец №404 и далее в бухту, минуя здание насосной станции.
В заводском посёлке Сельдёвая сточная вода транспортируется на очистные сооружения ОАО «СВРЦ», в канализационную систему МУП «ГТВС» не поступают и в данном проекте не рассматривается.

В жилом районе Рыбачий сточная вода транспортируется самотёком по магистральным и квартальным сетям водоотведения к канализационному выпуску №3 и далее поступает в бухту

1. Промышленная зона Приморская

2. Район Приморский
3. Район Рыбачий

Крашенинникова. Сточные воды зоны АХТ (воинских частей) в канализационную систему МУП «ГТВС» не поступают. 
В Вилючинском городском округе отсутствуют очистные сооружения, сброс сточных вод осуществляется в акваторию бухты Крашенинникова тремя глубоководными выпусками. Бухта Крашенинникова Авачинской губы относится к высшей и 1й категории рыбохозяйственного значения.
Перечень централизованных систем водоотведения:

- система водоотведения промышленной зоны Приморская;

- система водоотведения жилого района Приморский;

- система водоотведения жилого района Рыбачий;

- система водоотведения заводского посёлка Сельдёвая.
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлен в таблице 6
Таблица 6
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

	Наименование показателя
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2025

	Поступление сточных вод, тыс. м3
	2184440
	2184440
	2184440
	2184440
	2184440
	2184440

	от населения, м3/год
	1750000
	1750000
	1750000
	1750000
	1750000
	1750000

	федеральный бюджет
	322240
	322240
	322240
	322240
	322240
	322240

	федеральный бюджет
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200

	местный бюджет
	73000
	73000
	73000
	73000
	73000
	73000

	Прочие потребители
	38000
	38000
	38000
	38000
	38000
	38000


К основным проблемам централизованой системы водоотведения Вилючинского городского округа относятся:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом;

- износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на канализационных насосных

станциях;

- отсутствие высоконапорной, каналопромывочной машины, для устранения аварийных ситуаций, и для плановых промывок всех участков сети водоотведения.
Экономически обоснованные тарифы на услуги водоотведения МУП «ГТВС» потребителям Вилючинского городского округа в 2015 году, утвержденные Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края  от 16.12.2014 г. № 441 и введён в действие с календарной разбивкой на 2015 год 

Потребителям (кроме населения и исполнителей коммунальных услуг для населения) (без НДС):

- с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 25,70 руб./м3;

- с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 26,95 руб./м3.

         Населению и исполнителям коммунальных услуг для населения (с НДС):

- с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 30,33 руб./м3;

- с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 31,80 руб./м3.
2.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО
Санитарную очистку территорий Вилючинского городского округа осуществляют следующие специализированные организации: МУП «АВТОДОР» (механизированная уборка территории), МБУ «Благоустройство Вилючинска», ООО «Перспектива» и ООО «Теплый дом» (Очистка придомовых территорий и вывоз ТКО осуществляют управляющие организации в рамках договора на управление многоквартирным домом).

Филиал «Камчатский» ОАО «Славянка» (Обслуживание собственности Министерства Обороны Российской Федерации).

Объем выработки сбора и вывоза ТКО составил 87,747 тыс. м3.

На сегодняшний день планово-регулярной системой сбора и вывоза коммунальных отходов охвачено всё население Вилючинского городского округа. Вывоз мусора из несменяемых контейнеров осуществляется ежедневно в г. Вилючинск, 6 раз в неделю в ж.р. Рыбачий, с использованием бестарного позвонкового метода – 6 раз в неделю ж.р. Приморский. 

Несменяемые контейнеры по мере их заполнения отходами опоражняют в бункер специализированного автомобиля, снабженного уплотняющими устройствами, благодаря которым в бункер помещается больше отходов. При использовании несменяемых контейнеров существует проблема их очистки и мытья после опорожнения, т.к. далеко не во всяком домохозяйстве имеется необходимые для этого условия. Мойка и дезинфекция контейнеров в Вилючинском городском округе не проводится.

Информация о мусорных контейнерах и площадках ТКО представлена в таблице 7.

Таблица 7
Контейнеры и площадки для сбора ТКО

	Емкость контейнеров, м3
	Количество контейнеров, шт.
	Месторасположение (населенный пункт)

	0,75
	62
	г. Вилючинск

	1,0
	8
	

	0,75 
	32
	

	Итого:
	102
	


Отходы вывозятся на санкционированную свалку, которая на настоящий момент не соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО». Санкционированная свалка расположена в непосредственной близости от садово-огородных товариществ, на территории третьей зоны санитарной охраны курорта федерального значения «Паратунка». Площадь санкционированной свалки - 4,3 га. 

К основным проблемам системы санитарной очистки Вилючинского городского округа относятся:

- наличие несанкционированной свалки;

- несоответствие действующего полигона санитарным нормам;

- не организована биотермическая яма для утилизации безнадзорных животных;

- необходимо строительство базы складирования противогололедных материалов;

- не организованы снегоотвалы согласно санитарным нормам;

- недостаточное количество техники для уборки территории.
Согласно Постановлению от 28.11.2013 г. № 247 «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (тарифы на услуги по утилизации) для потребителей МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» на 2014 - 2016 годы» утверждены и введены в действие тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальные отходов (тарифы на услуги по утилизации) для потребителей МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» с календарной разбивкой, без НДС:
1) с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года:

а) за отходы IV класса опасности 339,02 руб. за 1 кубический метр;

б) за отходы V класса опасности 67,03 руб. за 1 кубический метр;

2) с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года:

а) за отходы IV класса опасности 354,92 руб. за 1 кубический метр;

б) за отходы V класса опасности 70,15 руб. за 1 кубический метр;

3) с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:

а) за отходы IV класса опасности 371,69 руб. за 1 кубический метр;

б) за отходы V класса опасности 73,53 руб. за 1 кубический метр.
2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения
В настоящее время Вилючинский городской округ не газифицирован.

Проектом предусмотрены места для размещения газопроводов, газораспределительных станций (ГРС) и газорегуляторных пунктов (ГРП). 

Предусмотрено размещение ГРП в отдельно стоящих зданиях, оборудованных вентиляцией.

 Предусматривается закольцовка магистральных газопроводов распределительной сети. Ответвления на кварталы, к отдельным группам зданий и дворовые сети планируются тупиковыми. Прокладка газопроводов по застроенной территории планируется преимущественно подземная.

Предусмотрены защитные мероприятия, включающие:

- Применение на газопроводах изоляции «весьма усиленная».

- Установка необходимого числа контрольно-измерительных пунктов.

- Использование изолирующих фланцевых соединений.

Планируется газификация Вилючинского городского округа на I очередь и расчетный срок, а также использование газа как основного топлива к 2017 г.

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Ресурсоснабжающие организации особое внимание уделяют достоверному учету потребленных ресурсов. Программой предусматривается установка приборов учета коммунальных ресурсов. Доля объемов тепловой энергии потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой бюджетными учреждениями на территории  Вилючинского городского округа на расчетный срок планируется 100%.
3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования
Динамика и прогноз численности населения

Перспективные прогноз численности и состава населения представлен в таблице 8.

Таблица 8
Перспективный прогноз численности и состава населения
	Показатели
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Все население
	тыс. чел
	21,31
	21,01
	20,67
	21,402
	21,599
	23,170

	Общий коэффициент рождаемости
	число родившихся на 1000 человек населения
	15,95
	16,18
	16,50
	17,1
	18,0
	19,5

	Общий коэффициент смертности
	число умерших на 1000 человек населения
	7,72
	7,86
	7,88
	7,9
	8,1
	9,2

	Коэффициент естественного прироста населения 
	на 1000 человек населения
	8,24
	8,32
	8,62
	9,2
	9,9
	10,3

	Число прибывших на территорию региона
	тыс. чел.
	1,10
	1,10
	1,17
	1,17
	1,17
	1,17

	Число выбывших с территории региона
	тыс. чел.
	1,51
	1,64
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67

	Коэффициент миграционного прироста
	на 10000 человек населения
	-195,5
	-255,9
	-246,2
	-246,2
	-246,2
	-246,2

	Численность экономически активного населения
	тыс. чел.
	16,6
	14,96
	15,38
	15,38
	15,38
	15,38

	Среднегодовая численность занятых в экономике
	тыс. чел.
	7,19
	6,66
	6,84
	6,84
	6,84
	6,84

	Дети до 16-ти лет
	%
	19,0
	19,0
	18,7
	18,5
	18,3
	20,0

	Население трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет. женщины 16-54 лет)
	%
	69,0
	69,0
	68,3
	67,6
	68,0
	67,0

	население старше трудоспособного  возраста
	%
	12,0
	12,0
	12,3
	12,6
	13,7
	13,0


Уровень зарегистрированной безработицы к 2017 году составит 0,81 %, в 2013 году – 0,85%. численность безработных, зарегистрированных в  службе занятости населения – 0,11 тыс. человек и 0,11 соответственно.

Тенденции развития демографической ситуации 
Исходя  из среднегодовых значений показателей за ряд последних лет, за рассматриваемый период прослеживается снижение среднегодовой численности  населения. Фактор миграции влияет на изменение численности населения. В прогнозе на 2013 год и на период до 2016 года численность населения (среднегодовая) прогноз на 2013 год составлял 21,95 тыс. человек, фактически сложилась за 2013 год 21,78 тыс. человек, отклонение связано в основном за счет увеличения выбывших с территории. Убыль населения, как результат миграционного оттока, является долговременным явлением для городского округа. Миграционный отток является особенностью Вилючинского городского округа как закрытого административно-территориального образования за счет переселения граждан, утративших служебную связь, из ЗАТО. 

Улучшение жизнеобеспечения позволит сократить количество выбывших с территории в 2017 году до 1,67 тыс. человек (в 2013 году - 2,1), приостановить рост коэффициента миграционного оттока, в 2017 году - 246,2 (в 2013 году - 246,1). 
В результате принимаемых мер и общего повышения уровня жизни населения прогнозируется увеличение уровня рождаемости. При условии проведения политики привлечения на территорию трудовых ресурсов, мер стимулирования деторождаемости, мер по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, по реализации мероприятий народосбережения могут быть решены проблемы демографической ситуации.
 Прогноз развития промышленности
За последние несколько лет в целом наблюдается снижение промышленного производства в городском округе. Индекс промышленного производства представлен в таблице 9.

Таблица 9
Индекс промышленного производства

	Показатель
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Индекс промышленного производства
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
	114,88
	103,14
	112,41
	112,41
	112,41
	112,41

	Электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям
	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %
	105,10
	104,7
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3


Прогноз развития застройки

Общий перспективный прогноз развития застройки представлен в таблице 10.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе планируется стабильное развитие застройки Вилючинского городского округа. Основной упор делается на многоэтажную застройку. Также планируется постепенно повышать степень благоустройства жилищного фонда.

Таблица 10
Перспективный прогноз развития застройки
	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	1
	Функциональные зоны

	1.1
	Жилищный фонд

	1.1.1
	жилищный фонд (общая площадь)
	тыс. м2
	548,3
	548,3
	636,9
	725,6
	814,3
	1200,3

	1.1.2
	одноэтажная индивидуальная застройка (общая площадь)
	тыс. м2
	-
	-
	-
	-
	24,0
	-

	1.1.3
	многоэтажная застройка (общая площадь)
	тыс. м2
	543,0
	543,0
	480,5
	418,0
	355,6
	302,0

	
	малоэтажная (общая площадь)
	тыс. м2
	5,3
	5,3
	-
	-
	-
	84,0

	1.2
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	м2/чел.
	21,9
	21,9
	22,0
	22,1
	22,2
	24,0

	2
	Обеспеченность жилищного фонда

	2.1
	электричеством
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2
	централизованным водоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3
	централизованным водоотведением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.4
	теплоснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.5
	горячим водоснабжением
	%
	72
	72
	72
	72
	72
	100

	2.6
	потребление газа
	млн. м3/год
	-
	-
	-
	-
	64,7
	88,2


Прогноз изменения доходов населения
Прогноз денежных доходов и расходов населения приведен с использованием показателей в целом по региону. Предполагается дальнейшее повышение доходов за счет прогнозируемого повышения  оплаты труда работникам бюджетной сферы. 

Доходы от получаемых пенсий, средний размер назначенных пенсий также увеличиваются с учетом ежегодной индексации.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону на 2016 год составляет 57530,84 рублей, на расчетный срок прогнозируется увеличение заработной платы на 13,5%.

Уровень зарегистрированной безработицы к 2016-2017 году составит 0,81 %, в 2013 году – 0,85%. численность безработных, зарегистрированных в  службе занятости населения – 0,11 тыс. человек и 0,11 соответственно.
3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Водоснабжение 
Население Вилючинского городского округа обеспечивается водой от двух водозаборов. Из скважин водозабора «Приморский» подача холодной воды осуществляется на ВНС-13 с дальнейшим распределением по району Приморский.
Прогнозируемые расходы питьевой воды в Вилючинском городском округе представлены в таблице 11.

Таблица 11
Прогнозируемые расходы питьевой воды

	Показатель
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Отпущено воды потребителям
	м3/год
	4464734,80
	4895854,59
	5326974,58
	5758094,58
	6189214,59
	8179256,00

	Жилые здания
	м3/год
	2228859,80
	2641969,17
	3055078,75
	3468188,33
	3881297,92
	5743881,00

	Промышленные объекты и объекты соцкультбыта
	м3/год
	2177875,00
	2195885,42
	2213895,83
	2231906,25
	2249916,67
	2377375,00

	Прочие потребители
	м3/год
	58000,00
	58000,00
	58000,0
	58000,0
	58000,0
	58000,0


Водоотведение 
Водоотведение Вилючинского городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений, осуществляющих сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам в глубоководные выпуски, расположенные в акватории бухты Крашенинникова.

Прогнозируемые расходы сточных вод Вилючинского городского округа представлены в таблице 12.

Таблица 12
Прогнозируемые расходы сточных вод

	Наименование показателей 
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Общий объем стоков
	м3/год
	2359340
	2606190,18
	2853040,37
	3099890,55
	3346740,73
	5321542,21

	от населения
	м3/год
	1750000
	1964835,11
	2179670,23
	2394505,35
	2609340,46
	4328021,40

	от промышленных предприятий и предприятий соцкультбыта
	м3/год
	434440
	481030,06
	527620,13
	574210,20
	620800,27
	993520,81

	Пропущено через очистные сооружения
	м3/год
	-
	443461,85
	886923,70
	1330385,55
	1773847,40
	5321542,21

	Сброшено без очистки
	м3/год
	2184440
	2002403,4
	1820366,67
	1638330,0
	1456293,34
	-

	На собственные нужды предприятия
	м3/год
	174900
	174900
	174900
	174900
	174900
	н/д


Теплоснабжение
Сводные показатели прогноза спроса на тепловую мощность и тепловую энергию по жилому району Вилючинского городского округа на период до 2027 года представлены в таблице 13.

Таблица 13
Сводные показатели прогноза спроса на тепловую мощность и тепловую энергию 
по жилому району Вилючинского городского округа

	Наименование параметров
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Сохраня-емые жи-лые и об-ществен-ные зда-ния 
	нагрузка, Гкал/ч 
	60,361
	59,410
	58,449
	57,022
	55,595
	55,595

	
	тепловая энергия, Гкал 
	154151
	151661
	149147
	145412
	141677
	141677

	Сносимые жилые и обще-ственные здания 
	нагрузка, Гкал/ч 
	5,430
	6,381
	7,341
	8,768
	10,195
	10,195

	
	тепловая энергия, Гкал 
	13190
	15501
	17834
	21300,05
	24767
	24767

	Проекти-руемые жилые и обще-ственные здания
	нагрузка, Гкал/ч 
	14,319
	16,329
	18,337
	22,947
	27,557
	36,339

	
	тепловая энергия, Гкал 
	38936
	44350
	49766
	62632
	75498
	100474

	Всего жи-лого и обще-ственного фонда 
	нагрузка, Гкал/ч 
	74,679
	75,739
	76,787
	81,469
	83,152
	91,934

	
	тепловая энергия, Гкал 
	193087
	196010
	198912
	208043
	217175
	242151


Электроснабжение
Электроснабжение  Вилючинского городского округа в настоящее время осуществляется от электрической сети Центрального энергоузла Камчатской энергосистемы по двухцепной высоковольтной линии (ВЛ) 110 кВ.

Удельная нагрузка  на одного человека  с учетом жилищной обеспеченности и пищеприготовления указана в таблице 14.        

Таблица 14
Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на перспективу

	№№

п/п
	Наименование


	Первая очередь(2019 г.)
	Расчетный срок (2027 г.)

	
	
	Жилая обеспеч.

м²/чел.
	Пищеприго-

товление
	Удельная. нагр.

кВт/чел.
	Жилая

обеспеч.

м²/чел.
	Пищеприго-товление
	Удельная. нагр.

кВт/чел.

	  1
	район Рыбачий
	
	
	
	
	
	

	 1.1
	5-этажная застройка
	    24
	эл. плиты
	   0,55
	-
	-
	-

	  2
	район Приморский
	
	
	
	
	
	

	 2.1
	коттеджная

застройка
	    60
	эл. плиты
	   1,4
	-
	-
	-

	 2.2
	5-этажная застройка
	    24
	эл. плиты
	   0,55
	-
	-
	-

	 2.3
	9-этажная застройка
	    24
	эл. плиты
	   0,55
	   26,5
	эл. плиты
	   0,6

	 2.4
	малоэтажная

застройка до 3-х этажей
	-
	-
	-
	    40
	эл. плиты
	   0,92


Газоснабжение

Учитывается возможность газификации Вилючинского городского округа природным газом от месторождения, расположенного в Соболевском районе Камчатского края.

Предусматривается снабжение природным газом котельных систем централизованного теплоснабжения, децентрализованных систем теплоснабжения, бытовых водонагревателей.

В  жилом фонде, учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских и лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях предусматривается электропищеприготовление. Сведения о прогнозируемом суммарном расходе газа представлены в таблице 15.

Таблица 15
Прогнозируемый суммарный расход газа
	Виды потребления
	ед. изм.
	Расход газа

	
	
	I очередь
	расчетный срок

	Централизованные источники
	млн.нм³/год
	62,5
	80,1

	Автономные теплоисточники
	млн.нм³/год
	2,2
	8,1

	ВСЕГО
	млн.нм³/год
	64,7
	88,2


Коммунальные отходы

В жилом районе Приморский вывоз отходов осуществляется по планово-регулярной  системе; в жилом районе Рыбачий для сбора коммунальных отходов установлены контейнеры. Коммунальные отходы вывозятся согласно графикам вывоза мусора 5-6 раз в неделю или ежедневно.

Прогнозируемое количество образования отходов на территории Вилючинского городского округа представлено в таблице 16.

Таблица 16
Прогнозируемое количество образования отходов на территории 

Вилючинского городского округа

	
	Источник образования ТКО
	Объем образования ТКО

	
	
	Существующее положение
	I очередь
	Расчетный срок

	
	
	м3/год
	м3/год
	м3/год

	  1.
	Общественные здания
	63290,47
	63606,92
	63838,21

	  2.
	Население
	24456,96
	29052,54
	31194,39

	                        Итого:
	87747,43
	92659,46
	95032,6


По отношению к существующему положению прогнозируется увеличение объемов образования отходов на территории Вилючинского городского округа:

- к 2019 году – на 2,5%;

- к 2027 году – на 7,7%
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Водоотведение 

Целевые показатели по сетям и сооружениям водоотведения Вилючинского городского округа представлены в таблице 17.

Таблица 17
Целевые показатели по сетям и сооружениям водоотведения

Вилючинского городского округа

	Наименование
	Индикаторы
	Целевой показатель

	1. Показатели надежности и

бесперебойности водоотведения
	1. Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, (%)
	5

	
	2. Удельное количество аварий на сетях канализации, (ед/км)
	0,24

	
	3. Износ канализационных сетей, (%)
	50

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, (%)
	100

	3. Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе

населения, (%)
	5,98


Водоснабжение

Общие целевые показатели МУП «ГТВС»  и показатели в сфере водоснабжения Вилючинского городского округа представлены в таблице 18.

Таблица 18
Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения Вилючинского городского округа
	Группа
	Целевые показатели на 2013 год
	Базовый показатель
	Целевой показатель

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не

отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, %
	-
	-

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не

отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	-
	-

	2. Показатели надежности и

бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	63,32
	-

	
	2. Процент изношенных нуждающихся в замене
	91,09
	-

	3. Показатели качества

обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды

(в единицах)
	-
	-

	
	2. Обеспеченность населения централизованным

водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	100
	100

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с

приборами учета по отношению к общему числу абонентов,в процентах):
	
	

	
	население
	4,6
	100

	
	промышленные объекты и объекты социально-культурного и бытового назначения
	80,8
	100

	4. Показатели эффективности

использования ресурсов, в том

числе сокращения потерь воды при транспортировке.
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	-
	-

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов в

сут.
	4,79
	3,6

	
	3. Объем потребления электроэнергии на нужды водоснабжения 2013 года (тыс.кВтч/год)
	3603,83
	7000

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе

населения (в процентах)
	-
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	На водоподготовку- 0 кВтч/м3
	На водоподготовку- 0 кВтч/м3

	
	
	на подачу –0,82 кВтч/м3
	на подачу –0,73 кВтч/м3


Энергоснабжение

Целевые показатели по энергоснабжению Вилючинского городского округа представлены в таблице 19.
Таблица 19
Целевые показатели по энергоснабжению Вилючинского городского округа

	№

п/п
	Наименование показателей
	Значения целевых показателей

	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2027 год

	1
	Суммарная мощность/ суммарная расчетная мощность РТП S, мВА
	114/86
	114/86
	114/86
	114/86
	114/86

	2
	Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей, МВт
	12,54
	14,76
	16,98
	19,21
	27,78


Теплоснабжение

Целевые показатели по теплоснабжению Вилючинского городского округа представлены в таблице 20.
Таблица 20 
Целевые показатели по теплоснабжению Вилючинского городского округа

	№
п/п
	Наименование
показателя
	Единица
измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2027

	Перспективные целевые показатели работы котельной жилого района Приморский

	1
	Установленная теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	51,2
	50
	50
	50
	50
	50

	2
	Располагаемая теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	51,2
	50
	50
	50
	50
	50

	3
	Потери установлен​ной тепловой мощно​сти
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	38,9
	1
	2
	3
	4
	12

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т/Гкал
	163,8
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Собственные нужды
	Г кал/ч
	5,5
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	УРУТ на отпуск теп​ловой энергии
	кг у.т/Гкал
	174,1
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепло​вую энергию
	кВт-ч/Гкал
	26,8
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепло​вую энергию
	м3/Гкал
	4,1
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Коэффициент ис​пользования уста​новленной тепловой мощности
	%
	73,9
	-
	-
	-
	-
	-

	Перспективные целевые показатели работы котельной жилого района Рыбачий

	1
	Установленная теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	28

	2
	Располагаемая теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	54,4
	54,4
	54,4
	54,4
	54,4
	28

	3
	Потери установлен​ной тепловой мощно​сти
	%
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	0,0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	17,6
	18,6
	19,6
	20,6
	21,6
	8,0

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т/Гкал
	177,8
	177,8
	177,8
	158,7
	158,7
	158,7

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,4

	7
	УРУТ на отпуск теп​ловой энергии
	кг у.т/Гкал
	184,2
	184,2
	184,2
	163,0
	163,0
	163,0

	8
	Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепло​вую энергию
	кВт-ч/Гкал
	41,2
	41,0
	40,9
	39,4
	39,2
	38,2

	9
	Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепло​вую энергию
	м3/Гкал
	3,5
	3,3
	3,0
	2,8
	2,6
	0,4

	10
	Коэффициент ис​пользования уста​новленной тепловой мощности
	%
	36,0
	35,4
	34,9
	34,2
	33,5
	62,6

	Перспективные целевые показатели работы котельной поселка Сельдевая

	1
	Установленная теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	2
	Располагаемая теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	3
	Потери установлен​ной тепловой мощно​сти
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	5,5
	6,5
	7,5
	8,5
	9,5
	17,5

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	УРУТ на отпуск теп​ловой энергии
	кг у.т./Гкал
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9
	167,9

	8
	Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепло​вую энергию
	кВт-ч/Гкал
	15,9
	16,0
	16,0
	16,1
	16,1
	16,6

	9
	Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепло​вую энергию
	м3/Гкал
	3,1
	3,0
	2,9
	2,8
	2,7
	1,7

	10
	Коэффициент ис​пользования уста​новленной тепловой мощности
	%
	58,6
	58,6
	58,6
	58,6
	58,6
	58,6

	Перспективные целевые показатели работы новой котельной района Приморский

	1
	Установленная теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	--
	10
	10
	15
	15
	26

	2
	Располагаемая теп​ловая мощность
	Гкал/ч
	--
	10
	10
	15
	15
	26

	3
	Потери установлен​ной тепловой мощно​сти
	%
	--
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Средневзвешенный срок службы
	лет
	--
	1
	2
	2,0
	3,0
	8,2

	5
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	--
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3
	155,3

	6
	Собственные нужды
	Гкал/ч
	--
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,4

	7
	УРУТ на отпуск теп​ловой энергии
	кг у.т./Гкал
	--
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4
	158,4

	8
	Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепло​вую энергию
	кВт-ч/Гкал
	--
	10,1
	15,8
	17,7
	18,5
	19,4

	9
	Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепло​вую энергию
	м3/Гкал
	--
	0,13
	0,14
	0,13
	0,13
	0,07

	10
	Коэффициент ис​пользования уста​новленной тепловой мощности
	%
	--
	70,1
	82,8
	63,9
	72,6
	83,8


Газоснабжение

Система газоснабжения в Вилючинском городском округе не развита. Газификация округа планируется на первую очередь и расчетный срок. 

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Программа инвестиционных проектов по коммунальным системам представлена в таблице 21.
Таблица 21
Программа инвестиционных проектов
	№

п/п
	Показатели
	Описание (значение) показателя

	1
	Наименование коммунального ресурса 
	Электроснабжение

	
	Производство ресурса
	Электроэнергия

	1.1
	Инвестиционный проект № 1

 (Замена трансформаторов на РТП «Крашенинникова» и РТП «Советская» на более мощные)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	1000,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.2
	Инвестиционный проект № 2

 (Строительство новой ВЛ 110 кВ для присоединение ПАТЭС к ПС «Советская»)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	80000,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	1.3
	Инвестиционный проект № 3

 (Реконструкция первичной схемы 110 кВ в Центральном Камчатском энергоузле)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	25021,59

	
	Срок реализации проекта
	2015-2016 гг.

	1.4
	Инвестиционный проект № 4

 (Реконструкция релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в Центральном Камчатском энергоузле)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	38225,3

	
	Срок реализации проекта
	2015-2017 гг.

	1.5
	Инвестиционный проект № 5

 (Ремонт сетей освещения помещений МБДОУ "Детский сад №3")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	352,20

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.6
	Инвестиционный проект № 6

 (Замена светильников наружного освещения на светодиодные МБДОУ "Детский сад №6")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	55,60

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.7
	Инвестиционный проект № 7

 (Замена люминисцентных светильников, физически устаревших, на светодиодные (191 штука) МБДОУ "Детский сад №6")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	585,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.


	1.8
	Инвестиционный проект № 8

 (Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения помещений МБОУ "СОШ №2")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	305,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.9
	Инвестиционный проект № 9

 (Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 этажа старшего блока на светодиодные СДО 39 ЭС и в коридорах школы (соблюдения процедуры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	1036,64

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.10
	Инвестиционный проект № 10

 (Приобретение и замена осветительных ламп на энергосветодиодные лампы МБОУДОД ДЮСШ  №2)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	1843,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.11
	Инвестиционный проект № 11

 (Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД "ЦРТДЮ")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	39,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.12
	Инвестиционный проект № 12

 (Замена ламп накаливания на компактные люминисцентные лампы)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	16,50

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.13
	Инвестиционный проект № 13

 (Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные светильники СКУ-80)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	4292,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.14
	Инвестиционный проект № 14

 (Замена ламп SON-T-150 на светодиодные СКУ-80)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	3496,5

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.15
	Инвестиционный проект № 15

 (Замена ламп энергосберегающих на светодиодные (125шт.)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	93,75

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.16
	Инвестиционный проект № 16

 (Замена светильников на светодиодные (271 шт.)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	948,5

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	1.17
	Инвестиционный проект № 17

 (Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	28132,83105

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2
	Наименование коммунального ресурса 
	Теплоснабжение

	
	Производство ресурса
	Тепловая энергия

	2.1
	Инвестиционный проект № 1

(Реконструкция мазутона​сосного хозяйства котель​ной района Приморский)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	66294,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2017 гг.

	2.2
	Инвестиционный проект № 2

(Реконструкция мазутона​сосного хозяйства котель​ной района Рыбачий)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	54096,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2017 гг.

	2.3
	Инвестиционный проект № 3

(Реконструкция химводо​подготовки котельной рай​она Приморский)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	54648,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2017 гг.

	2.4
	Инвестиционный проект № 4

(Реконструкция химводо​подготовки котельной рай​она Рыбачий)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	32563,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2017 гг.

	2.5
	Инвестиционный проект № 5

(Перевод на сжигание при​родного газа котельной района Приморский)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	84288,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2016 гг.

	2.6
	Инвестиционный проект № 6

(Перевод на сжигание при​родного газа котельной района Рыбачий)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	92190,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2016 гг.

	2.7
	Инвестиционный проект № 7

(Поэтапная замена в связи с исчерпанием ресурса котлов ДКВР-10/13 котель​ной района Приморский на водогрейные котлы)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	185490,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	2.8
	Инвестиционный проект №8

(Поэтапная замена в связи с исчерпанием ресурса котлов ДЕ-25/14 котельной района Рыбачий на анало​гичные паровые котлы)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	52247,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	2.9
	Инвестиционный проект №9

(Строительство новой ко​тельной района Примор​ский)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	185145,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	2.10
	Инвестиционный проект №10

(Ремонт системы отопления от узла ввода МБДОУ "Детский сад №3")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	171,74

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2.11
	Инвестиционный проект №11

(Замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ "Детский сад №3")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	200,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2.12
	Инвестиционный проект №12

(Установка теплоотражающих экранов  МБДОУ "Детский сад №6")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	65,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2.13
	Инвестиционный проект №13

(Установка индивидуальных регуляторов теплопередачи радиаторов МБДОУ "Детский сад №6")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	248,60

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2.14
	Инвестиционный проект №14

(Модернизация декоративных ограждений радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад №6")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	179,63

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2.15
	Инвестиционный проект №15

(Смена радиаторов, перетрассировка системы отопления со сменой отдельных участков трубопровода МБОУ "СОШ №3")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	98,42

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2.16
	Инвестиционный проект №16

(Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, лестничная клетка МБОУДОД "ЦРТДЮ")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	84,30

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2.17
	Инвестиционный проект №17

(Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. директора МБОУДОД "ЦРТДЮ")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	98,20

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2.18
	Инвестиционный проект №18

(Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	34,20

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2.19
	Инвестиционный проект №19

(Установка индивидуальных регуляторов системы отопления, проведение наладки)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	52,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2.20
	Инвестиционный проект №20

(Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	1,61

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	2.21
	Инвестиционный проект №21

(Замена ветхого участка тепловой сети Д 400 мм от ТК 24 до ТК 100 по ул. Победы)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	9257,53

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	2.22
	Инвестиционный проект №22

(Замена ветхого участка теплотрассы Д 300 от ТК 15А в районе здания ГИБДД)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	2645,994

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	2.23
	Инвестиционный проект №23

(Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 215 до ВК 223 в районе ул. Лесная, п. Тарья)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	1240,965

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	2.24
	Инвестиционный проект №24

(Замена ветхого участка трубопровода Д 150 от ВК 215 до ВК 224 в районе ул. Лесная, п. Тарья)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	1581,416

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	2.25
	Инвестиционный проект №25

(Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 180 до ВК 181 в районе здания Техникум в заводском поселке Сельдевая)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	337,11

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	2.26
	Инвестиционный проект №26

(Замена ветхого участка трубопровода Д 250 от ВК 44 до воздушки Д 200 в районе Центральной котельной в жилом районе Рыбачий)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	1467,56

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	3
	Наименование коммунального ресурса 
	Водоснабжение

	
	Производство ресурса
	Вода

	3.1
	Инвестиционный проект № 1

(Разработка ПСД на ликвидацию скважин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91 и провести ликвидация скважин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91, 9(К-3176), 12(К-3179)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	4500,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2016 гг.

	3.2
	Инвестиционный проект № 2

(Разработка ПСД на строительство инженерных сетей к трём новопробуренным скважинам)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	2516,467

	
	Срок реализации проекта
	2015-2017 гг.

	3.3
	Инвестиционный проект № 3

(Каротажная диагностика 5 скважин)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	500,0

	
	Срок реализации проекта
	2015г.

	3.4
	Инвестиционный проект № 4

(Установка ограждения на скважинах №№1(2097), 3(95), 8(К-3172), 61(104), 62(105), 89, 512. (1650 руб. м/п)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	1155,0

	
	Срок реализации проекта
	2015г.

	3.5
	Инвестиционный проект № 5

(Провести модернизацию насосного оборудования скважин (2 насоса)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	160,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2016 гг.

	3.6
	Инвестиционный проект № 6

(Приобрести для резерва насосы ЭЦВ10-65-65, ЭЦВ10-120-60)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	160,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	3.7
	Инвестиционный проект № 7

(Установка охранной сигнализации на всех скважинах обоих водозаборов 18 объектов стоимость монтажа и оборудования условно 40т.р. на скважину)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	720,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	3.8
	Инвестиционный проект № 8

(Бурение 2х глубоких артезианских скважин водозабор "Сельдевый")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	12000,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	3.9
	Инвестиционный проект № 9

(Производство ремонтных работ по устранению утечек по затрубному пространству в скважинах №№ 12(7-д),15(3145), БИС-2(КТ-244)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	1537,25

	
	Срок реализации проекта
	2015-2019 гг.

	3.10
	Инвестиционный проект № 10

(Выполнение отмостки в скважинах «12(7-),14(3144),15(3145),16(3143)бис-2(КТ-244)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	126,589

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	3.11
	Инвестиционный проект № 11

(Выполнение обваловки павильонов скважин «12(7-д),14(3144),15(3145),16(3143)бис-2(КТ-244)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	150,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	3.12
	Инвестиционный проект № 12

(Строительство 13,3 км резервного водовода до р. Рыбачий НЦС 81-02-14-2011)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	89096,7

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	3.13
	Инвестиционный проект № 13

(Строительство новых резервуаров (взамен Вилюйских), модернизировать существующие резервуары в р. Рыбачий, ввести их в эксплуатацию)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	22000,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2019 гг.

	3.14
	Инвестиционный проект № 14

(Реконструкция сетей водоснабжения)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	637812,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	3.15
	Инвестиционный проект № 15

(Строительство новых сетей водоснабжения перспективных кварталов)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	13596,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2019 гг.

	3.16
	Инвестиционный проект № 16

(Замена насосного оборудования)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	4484,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2017 гг.

	3.17
	Инвестиционный проект № 17

(Установка современного оборудования для единой диспетчеризации)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	10000,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	3.18
	Инвестиционный проект № 18

(Установка общедомовых приборов учёта у потребителей)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	2064,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2019 гг.

	3.19
	Инвестиционный проект № 19

(Замена системы ХВС от узла в подвале блока А МБОУ "СОШ №3")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	110,35

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	3.20
	Инвестиционный проект № 20

(Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока Б МБОУ "СОШ №3")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	79,20

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	3.21
	Инвестиционный проект № 21

(Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) МБОУ "СОШ №3")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	105,20

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	3.22
	Инвестиционный проект № 22

(Смена сгонов, установка кранов (центральный холл, гардеробная) МБОУ "СОШ №3")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	44,84

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	3.23
	Инвестиционный проект № 23

(Смена сгонов, установка кранов (столовая) МБОУ "СОШ №3")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	85,09

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	3.24
	Инвестиционный проект № 24

(Строительство объекта "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края" (проектно-изыскательские работы)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	22054,33

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	3.25
	Инвестиционный проект № 25

(Строительство объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" (проектно-изыскательские работы)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	15003,32991

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	4
	Наименование коммунального ресурса 
	Водоотведение

	
	Производство ресурса
	Канализационные стоки

	4.1
	Инвестиционный проект № 1

(Строительство очистных сооружений района Приморский и Рыбачий)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	1167342,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	4.2
	Инвестиционный проект № 2

(Проектирование и строительство обводного канализационного коллектора от КНС2 до КНС1)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	6277,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	4.3
	Инвестиционный проект № 3

(Проектирование и строительство выпуска от КНС1)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	2000,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	4.4
	Инвестиционный проект № 4

(Реконструкция всех канализационных сетей с полной заменой трубопроводов)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	281283,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	4.5
	Инвестиционный проект № 5

(Модернизация оборудования КНС1 и КНС2 в т.ч. установкой частотно-регулируемых приводов)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	7000,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	4.6
	Инвестиционный проект № 6

(Строительство КНС жилого района Рыбачий)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	5000,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2019 гг.

	4.7
	Инвестиционный проект № 7

(Строительство сетей водоотведения для объектов нового жилищного строительства)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	16393,4

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	4.8
	Инвестиционный проект № 8

(Автоматизация системы водоотведения)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	10000,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	4.9
	Инвестиционный проект № 9

(Самотечная канализационная сеть выполняется трубами НПВХ 315мм по ТУ 4926-040-42943419-2008 с устройством канализационных колодцев из ж/б колец)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	169144,8

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	4.10
	Инвестиционный проект № 10

(Строительство ливневых очистных сооружений 148,9 л/сек и 129л/сек.)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	200000,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	4.11
	Инвестиционный проект № 11

(Смена участков системы канализации с прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3")
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	98,50

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	4.12
	Инвестиционный проект № 12

(Замена ветхого участка канализационной сети от КК 15 в районе библиотеки до КК 23 в районе Центральной котельной в жилом районе Приморский)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	2480,77

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	4.13
	Инвестиционный проект № 13

(Замена ветхого участка канализации Д 150 от жилых домов № 3, 9-10 по ул. Мира до КК 272  в жилом районе Приморский)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	692,70

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	4.14
	Инвестиционный проект № 14

(Замена ветхого участка канализации Д 200 мм КК 292   до КК 296 А по ул. Мира до КК 272  в жилом районе Приморский)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	778,15

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	4.15
	Инвестиционный проект № 15

(Строительство канализационного коллектора протяженностью 1,218 км)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	15675,67914

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	5
	Наименование коммунального ресурса 
	Система утилизации ТКО

	
	Производство ресурса
	Утилизация ТКО

	5.1
	Инвестиционный проект № 1

(Строительство полигона ТКО)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	174680,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	5.2
	Инвестиционный проект № 2

(Перенос одной несанкционированной свалки)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	155,25

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	5.3
	Инвестиционный проект № 3

(Строительство биотермической ямы)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	1599,123

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	5.4
	Инвестиционный проект № 4

(Строительство комплекса термического обезвреживания ТКО)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	6500,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2019 гг.

	5.5
	Инвестиционный проект № 5

(Строительство базы складирования противогололедных материалов)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	3500,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	5.6
	Инвестиционный проект № 6

(Приобретение техники для санитарной очистки территории)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	37220,6

	
	Срок реализации проекта
	2015-2027 гг.

	5.7
	Инвестиционный проект № 7

(Приобретение контейнеров для сбора ТКО и КГО)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	682,890

	
	Срок реализации проекта
	2015-2019 гг.

	5.8
	Инвестиционный проект № 8

(Строительство общественных туалетов)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	3310,0

	
	Срок реализации проекта
	2015-2018 гг.

	5.9
	Инвестиционный проект № 9

(Приобретение бульдозеров)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	19601,0

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	6
	Наименование коммунального ресурса 
	Газоснабжение

	
	Производство ресурса
	Газ

	6.1
	Инвестиционный проект № 1

(Строительство котельных в Вилючинском городском округе)
	

	
	Ссылка на соответствующие подразделы обосновывающих материалов
	п. 12, п.14.

	
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.
	595,02

	
	Срок реализации проекта
	2015 г.

	Итого (необходимые затраты по системам коммунальной инфраструктуры )
	3982238,9141


5.2. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях
Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Вилючинского городского округа утверждена муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы».
Основными целями Программы является реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления; переход  Вилючинского городского округа на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;  создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы. 

Планируемые показатели выполнения подпрограммы:

- установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов;

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов.
5.3. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Вилючинского городского округа утверждена муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы». На реализацию данной программы было запланировано средств 495101,84532 тыс.рублей 
Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:
1.  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе" (78269,98117 тыс. руб., средства краевого бюджета, местного бюджета и привлеченные средства):
- "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях, согласно составленным энергетическим паспортам" (19923,14700 тыс. руб., средства местного бюджета и привлеченные средства);
- "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей" (5029,67650 тыс. руб.);

- "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа" (648,98335 тыс. руб.);

- "Проведение  мероприятий по установке и обследованию коллективных (общедомовых) приборов учета  в многоквартирных домах на отпуск коммунальных ресурсов" (15182,91756 тыс. руб.);
- "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края на территории Вилючинского городского округа" (595,02348 тыс. руб.);

- "Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных домов к подаче ГВС в летний период при существующей открытой системе теплоснабжения" (90,00000 тыс. руб.);
2. Подпрограмма "Чистая вода в Вилючинском городском округе" (54402,56120 тыс. руб., средства краевого и местного бюджета):

- "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения" (833,00000 тыс. руб.);

- Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и  строительство систем водоснабжения (37893,88206 тыс. руб.);

- Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения (15675,67914 тыс. руб.);

3. Подпрограмма "Благоустройство территории Вилючинского городского округа" (362429,30295 тыс. руб., средства краевого и местного бюджета):

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего (215040,48779 тыс. руб.);

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (24232,53600 тыс. руб.);

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых  территорий  многоквартирных домов, проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов (190807,95179 тыс. руб.);

- Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение (6758,73171 тыс. руб.);
- Ремонт и реконструкция элементов  архитектуры ландшафта (762,98918 тыс. руб.);

- Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники (44652,75804 тыс. руб.);

- Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения (28132,83105 тыс. руб.);

- Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов (64173,30941 тыс. руб.);

- Благоустройство, проектирование  детских и других придомовых площадок (2908,19577 тыс. руб.).

5.4. Взаимосвязь проектов
Взаимосвязь проектов по совершенствованию коммунальной инфраструктуры указана в таблице 22.

Таблица 22
Взаимосвязь проектов по совершенствованию коммунальной инфраструктуры
	№ п/п
	Наименование проекта
	Стоимость,

тыс. руб.
	Достигаемый эффект

	1. Система теплоснабжения

	1
	Реконструкция мазутона​сосного хозяйства котель​ной района Приморский
	824725,275
	Увеличение степени надежности в системе теплоснабжения. Улучшение качества теплоснабжения.

Снижение уровня износа. Снижение уровня аварийности и потерь при транспортировке.

	2
	Реконструкция мазутона​сосного хозяйства котель​ной района Рыбачий
	
	

	3
	Реконструкция химводо​подготовки котельной рай​она Приморский
	
	

	4
	Реконструкция химводо​подготовки котельной рай​она Рыбачий
	
	

	5
	Перевод на сжигание при​родного газа котельной района Приморский
	
	

	6
	Перевод на сжигание при​родного газа котельной района Рыбачий
	
	

	7
	Поэтапная замена в связи с исчерпанием ресурса котлов ДКВР-10/13 котель​ной района Приморский на водогрейные котлы
	
	

	8
	Поэтапная замена в связи с исчерпанием ресурса котлов ДЕ-25/14 котельной района Рыбачий на анало​гичные паровые котлы
	
	

	9
	Строительство новой ко​тельной района Примор​ский
	
	

	10
	Ремонт системы отопления от узла ввода МБДОУ "Детский сад №3"
	
	

	11
	Замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ "Детский сад №3"
	
	

	12
	Установка теплоотражающих экранов  МБДОУ "Детский сад №6"
	
	

	13
	Установка индивидуальных регуляторов теплопередачи радиаторов МБДОУ "Детский сад №6"
	
	

	14
	Модернизация декоративных ограждений радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад №6"
	
	

	15
	Смена радиаторов, перетрассировка системы отопления со сменой отдельных участков трубопровода МБОУ "СОШ №3"
	
	

	16
	Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, лестничная клетка МБОУДОД "ЦРТДЮ"
	
	

	17
	Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. директора МБОУДОД "ЦРТДЮ"
	
	

	18
	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
	
	

	19
	Установка индивидуальных регуляторов системы отопления, проведение наладки
	
	

	20
	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
	
	

	21
	Замена ветхого участка тепловой сети Д 400 мм от ТК 24 до ТК 100 по ул. Победы
	
	

	22
	Замена ветхого участка теплотрассы Д 300 от ТК 15А в районе здания ГИБДД
	
	

	23
	Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 215 до ВК 223 в районе ул. Лесная, п. Тарья
	
	

	24
	Замена ветхого участка трубопровода Д 150 от ВК 215 до ВК 224 в районе ул. Лесная, п. Тарья
	
	

	25
	Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 180 до ВК 181 в районе здания Техникум в заводском поселке Сельдевая
	
	

	26
	Замена ветхого участка трубопровода Д 250 от ВК 44 до воздушки Д 200 в районе Центральной котельной в жилом районе Рыбачий
	
	

	2. Система электроснабжения

	1
	Замена трансформаторов на РТП «Крашенинникова» и РТП «Советская» на более мощные
	185443,41105
	Увеличение степени надежности в системе электроснабжения. Снижение уровня износа

	2
	Строительство новой ВЛ 110 кВ для присоединение ПАТЭС к ПС «Советская»
	
	

	3
	Реконструкция первичной схемы 110 кВ в Центральном Камчатском энергоузле
	
	

	4
	Реконструкция релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в Центральном Камчатском энергоузле
	
	

	5
	Ремонт сетей освещения помещений МБДОУ "Детский сад №3"
	
	

	6
	Замена светильников наружного освещения на светодиодные МБДОУ "Детский сад №6"
	
	

	7
	Замена люминисцентных светильников, физически устаревших, на светодиодные (191 штука) МБДОУ "Детский сад №6"
	
	

	8
	Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения помещений МБОУ "СОШ №2"
	
	

	9
	Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 этажа старшего блока на светодиодные СДО 39 ЭС и в коридорах школы (соблюдения процедуры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9"
	
	

	10
	Приобретение и замена осветительных ламп на энергосветодиодные лампы МБОУДОД ДЮСШ  №2
	
	

	11
	Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД "ЦРТДЮ"
	
	

	12
	Замена ламп накаливания на компактные люминисцентные лампы
	
	

	13
	Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные светильники СКУ-80
	
	

	14
	Замена ламп SON-T-150 на светодиодные СКУ-80
	
	

	15
	Замена ламп энергосберегающих на светодиодные (125шт.)
	
	

	16
	Замена светильников на светодиодные (271 шт.)
	
	

	17
	Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения
	
	

	3. Система водоснабжения

	1
	Разработка ПСД на ликвидацию скважин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91 и провести ликвидация скважин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91, 9(К-3176), 12(К-3179)
	840060,34591

	Увеличение степени надежности в системе водоснабжения.

Улучшение качества водоснабжения.

	2
	Разработка ПСД на строительство инженерных сетей к трём новопробуренным скважинам
	
	

	3
	Каротажная диагностика 5 скважин
	
	

	4
	Установка ограждения на скважинах №№1(2097), 3(95), 8(К-3172), 61(104), 62(105), 89, 512. (1650 руб. м/п)
	
	

	5
	Провести модернизацию насосного оборудования скважин (2 насоса)
	
	

	6
	Приобрести для резерва насосы ЭЦВ10-65-65, ЭЦВ10-120-60
	
	

	7
	Установка охранной сигнализации на всех скважинах обоих водозаборов 18 объектов стоимость монтажа и оборудования условно 40т.р. на скважину
	
	

	8
	Бурение 2х глубоких артезианских скважин водозабор "Сельдевый"
	
	

	9
	Производство ремонтных работ по устранению утечек по затрубному пространству в скважинах №№ 12(7-д),15(3145), БИС-2(КТ-244)
	
	

	10
	Выполнение отмостки в скважинах «12(7-),14(3144),15(3145),16(3143)бис-2(КТ-244)
	
	

	11
	Выполнение обваловки павильонов скважин «12(7-д),14(3144),15(3145),16(3143)бис-2(КТ-244)
	
	

	12
	Строительство 13,3 км резервного водовода до р. Рыбачий НЦС 81-02-14-2011
	
	

	13
	Строительство новых резервуаров (взамен Вилюйских), модернизировать существующие резервуары в р. Рыбачий, ввести их в эксплуатацию
	
	

	14
	Реконструкция сетей водоснабжения
	
	

	15
	Строительство новых сетей водоснабжения перспективных кварталов
	
	

	16
	Замена насосного оборудования
	
	

	17
	Установка современного оборудования для единой диспетчеризации
	
	

	18
	Установка общедомовых приборов учёта у потребителей
	
	

	19
	Замена системы ХВС от узла в подвале блока А МБОУ "СОШ №3"
	
	

	20
	Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока Б МБОУ "СОШ №3"
	
	

	21
	Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) МБОУ "СОШ №3"
	
	

	22
	Смена сгонов, установка кранов (центральный холл, гардеробная) МБОУ "СОШ №3"
	
	

	23
	Смена сгонов, установка кранов (столовая) МБОУ "СОШ №3"
	
	

	24
	Строительство объекта "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края" (проектно-изыскательские работы)
	
	

	25
	Строительство объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" (проектно-изыскательские работы)
	
	

	4. Система водоотведения

	1
	Строительство очистных сооружений района Приморский и Рыбачий
	1884165,99914
	Улучшение качества водоотведения и очистки сточных вод.

Исключение прорывов.

Снижение уровня износа.

	2
	Проектирование и строительство обводного канализационного коллектора от КНС2 до КНС1
	
	

	3
	Проектирование и строительство выпуска от КНС1
	
	

	4
	Реконструкция всех канализационных сетей с полной заменой трубопроводов
	
	

	5
	Модернизация оборудования КНС1 и КНС2 в т.ч. установкой частотно-регулируемых приводов
	
	

	6
	Строительство КНС жилого района Рыбачий
	
	

	7
	Строительство сетей водоотведения для объектов нового жилищного строительства
	
	

	8
	Автоматизация системы водоотведения
	
	

	9
	Самотечная канализационная сеть выполняется трубами НПВХ 315мм по ТУ 4926-040-42943419-2008 с устройством канализационных колодцев из ж/б колец
	
	

	10
	Строительство ливневых очистных сооружений 148,9 л/сек и 129л/сек.
	
	

	11
	Смена участков системы канализации с прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3"
	
	

	12
	Замена ветхого участка канализационной сети от КК 15 в районе библиотеки до КК 23 в районе Центральной котельной в жилом районе Приморский
	
	

	13
	Замена ветхого участка канализации Д 150 от жилых домов № 3, 9-10 по ул. Мира до КК 272  в жилом районе Приморский
	
	

	14
	Замена ветхого участка канализации Д 200 мм КК 292   до КК 296 А по ул. Мира до КК 272  в жилом районе Приморский
	
	

	15
	Строительство канализационного коллектора протяженностью 1,218 км 
	
	

	5. Система утилизации ТКО

	1
	Строительство полигона ТКО
	247248,863
	Увеличение объема принимаемых на полигон ТКО обеспечение безопасной экологической обстановки

	2
	Перенос одной несанкционированной свалки
	
	

	3
	Строительство биотермической ямы
	
	

	4
	Строительство комплекса термического обезвреживания ТКО
	
	

	5
	Строительство базы складирования противогололедных материалов
	
	

	6
	Приобретение техники для санитарной очистки территории
	
	

	7
	Приобретение контейнеров для сбора ТКО и КГО
	
	

	8
	Строительство общественных туалетов
	
	

	9
	Приобретение бульдозеров
	
	


Реализация данных проектов позволит усовершенствовать систему коммунальной инфраструктуры:
- повысит качество жизни населения, возможность подключения к системам централизованного водоснабжения и газоснабжения  индивидуальной жилой застройки;

- обеспечит население качественной питьевой водой;

- будет способствовать снижению расходов потребляемых ресурсов и экономии энергоресурсов;

- повысит эффективность, устойчивость и надежность обслуживания населения в части жилищно-коммунального хозяйства;
- способствует обеспечению безопасности экологической обстановки. 
6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Общая стоимость программных мероприятий за весь период реализации программы составляет 3982,238 млн. руб., На реализацию программы понадобятся средства краевого бюджета, местного бюджета, привлеченные средства.

Для реализации Программы были предоставлены мероприятия по следующим подпрограммам:

-  «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы».

- Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края на период с 2012 до 2027 года.

- Схеме водоотведения Вилючинского городского округа Камчатского края на период до 2027 года.

- Схеме водоснабжения Вилючинского городского округа Камчатского края на период до 2027 года.

- «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы»

Проекты, реализуемые действующими организациями на территории Вилючинского городского округа, представлены в таблице 23. 

Амортизация является одним из источников финансирования мероприятий по замене изношенных фондов в целях повышения работоспособности системы. Однако затраты на амортизацию зависят не только от стоимости основных фондов, но и от принимаемой для ее расчета нормы амортизационных отчислений. 

При прогнозе тарифа на 2016 – 2027 гг. в части затрат на амортизацию было бы актуально учесть возможную переоценку основных фондов организации, что повысит капитализацию в соответствии с рыночными условиями, объемы модернизации основных фондов, а также замены сетей и приобретения нового оборудования. 

Социальный эффект от реализации проектов предусматривает проведение комплекса мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства города 

Исполнение данных мероприятий приведет к обеспечению своевременного и качественного получения населением города жилищно-коммунальных услуг.

Таблица 23
Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории Вилючинского городского округа
	№ п/п
	Технические мероприятия 
	Источники финансирования
	Объем капитальных вложений, тыс. руб. 
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2027 год

	1. Система теплоснабжения

	1
	Реконструкция мазутона​сосного хозяйства котель​ной района Приморский
	Привлеченные средства
	66294,0
	-
	6629,0
	59665,0
	-
	-
	-

	2
	Реконструкция мазутона​сосного хозяйства котель​ной района Рыбачий
	Привлеченные средства
	54096,0
	-
	5304,0
	48792,0
	-
	-
	-

	3
	Реконструкция химводо​подготовки котельной рай​она Приморский
	Привлеченные средства
	54648,0
	-
	4495,0
	50153,0
	-
	-
	-

	4
	Реконструкция химводо​подготовки котельной рай​она Рыбачий
	Привлеченные средства
	32563,0
	-
	2679,0
	29884,0
	-
	-
	-

	5
	Перевод на сжигание при​родного газа котельной района Приморский
	Привлеченные средства
	84288,0
	-
	84288,0
	-
	-
	-
	-

	6
	Перевод на сжигание при​родного газа котельной района Рыбачий
	Привлеченные средства
	92190,0
	-
	92190,0
	-
	-
	-
	-

	7
	Поэтапная замена в связи с исчерпанием ресурса котлов ДКВР-10/13 котель​ной района Приморский на водогрейные котлы
	Привлеченные средства
	185490,0
	-
	-
	-
	-
	15447,0
	170043,0

	8
	Поэтапная замена в связи с исчерпанием ресурса котлов ДЕ-25/14 котельной района Рыбачий на анало​гичные паровые котлы
	Привлеченные средства
	52247,0
	-
	-
	-
	-
	-
	52247,0

	9
	Строительство новой ко​тельной района Примор​ский
	Привлеченные средства
	185145,0
	20318,0
	46416,0
	-
	35356,0
	-
	83055,0

	10
	Ремонт системы отопления от узла ввода МБДОУ "Детский сад №3"
	Местный бюджет
	171,74
	-
	-
	-
	171,74
	-
	-

	11
	Замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ "Детский сад №3"
	Местный бюджет
	200,0
	-
	-
	-
	200,0
	-
	-

	12
	Установка теплоотражающих экранов  МБДОУ "Детский сад №6"
	Местный бюджет
	65,0
	-
	-
	-
	65,0
	-
	-

	13
	Установка индивидуальных регуляторов теплопередачи радиаторов МБДОУ "Детский сад №6"
	Местный бюджет
	248,60
	-
	-
	-
	248,60
	-
	-

	14
	Модернизация декоративных ограждений радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад №6"
	Местный бюджет
	179,63
	-
	-
	-
	179,63
	-
	-

	15
	Смена радиаторов, перетрассировка системы отопления со сменой отдельных участков трубопровода МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	98,42
	-
	-
	-
	98,42
	-
	-

	16
	Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, лестничная клетка МБОУДОД "ЦРТДЮ"
	Местный бюджет
	84,30
	-
	-
	-
	84,30
	-
	-

	17
	Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. директора МБОУДОД "ЦРТДЮ"
	Местный бюджет
	98,20
	-
	-
	-
	98,20
	-
	-

	18
	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
	Местный бюджет
	34,20
	-
	-
	-
	34,20
	-
	-

	19
	Установка индивидуальных регуляторов системы отопления, проведение наладки
	Местный бюджет
	52,0
	-
	-
	-
	52,0
	-
	-

	20
	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
	Местный бюджет
	1,61
	-
	-
	-
	1,61
	-
	-

	21
	Замена ветхого участка тепловой сети Д 400 мм от ТК 24 до ТК 100 по ул. Победы
	Краевый бюджет
	8623,91
	8623,91
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	175,99
	175,99
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	457,63
	457,63
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	Замена ветхого участка теплотрассы Д 300 от ТК 15А в районе здания ГИБДД
	Краевый бюджет
	2464,88
	2464,88
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	50,314
	50,314
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	130,80
	130,80
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 215 до ВК 223 в районе ул. Лесная, п. Тарья
	Краевый бюджет
	1156,02
	1156,02
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	23,59
	23,59
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	61,355
	61,355
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	Замена ветхого участка трубопровода Д 150 от ВК 215 до ВК 224 в районе ул. Лесная, п. Тарья
	Краевый бюджет
	1473,18
	1473,18
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	30,066
	30,066
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	78,17
	78,17
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 180 до ВК 181 в районе здания Техникум в заводском поселке Сельдевая
	Краевый бюджет
	314,04
	314,04
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	6,41
	6,41
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	16,66
	16,66
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Замена ветхого участка трубопровода Д 250 от ВК 44 до воздушки Д 200 в районе Центральной котельной в жилом районе Рыбачий
	Краевый бюджет
	1367,12
	1367,12
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	27,90
	27,90
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	72,54
	72,54
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Итого, на развитие системы теплоснабжения
	
	824725,275
	36848,575
	242001,0
	188494,0
	36589,7
	15447,0
	305345,0

	2. Система электроснабжения

	1
	Замена трансформаторов на РТП «Крашенинникова» и РТП «Советская» на более мощные
	Привлеченные средства
	1000,0
	-
	-
	-
	1000,0
	-
	-

	2
	Строительство новой ВЛ 110 кВ для присоединение ПАТЭС к ПС «Советская»
	Привлеченные средства
	80000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	80000,0

	3
	Реконструкция первичной схемы 110 кВ в Центральном Камчатском энергоузле
	Привлеченные средства
	25021,59
	-
	25021,59
	-
	-
	-
	-

	4
	Реконструкция релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в Центральном Камчатском энергоузле
	Привлеченные средства
	38225,3
	-
	-
	38225,3
	-
	-
	-

	5
	Ремонт сетей освещения помещений МБДОУ "Детский сад №3"
	Местный бюджет
	352,20
	-
	-
	-
	352,20
	-
	-

	6
	Замена светильников наружного освещения на светодиодные МБДОУ "Детский сад №6"
	Местный бюджет
	55,60
	-
	-
	-
	55,60
	-
	

	7
	Замена люминисцентных светильников, физически устаревших, на светодиодные (191 штука) МБДОУ "Детский сад №6"
	Местный бюджет
	585,0
	-
	-
	-
	585,0
	-
	-

	8
	Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения помещений МБОУ "СОШ №2"
	Местный бюджет
	305,0
	-
	-
	-
	305,0
	-
	-

	9
	Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 этажа старшего блока на светодиодные СДО 39 ЭС и в коридорах школы (соблюдения процедуры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9"
	Местный бюджет
	1036,64
	-
	-
	-
	1036,64


	-
	-

	10
	Приобретение и замена осветительных ламп на энергосветодиодные лампы МБОУДОД ДЮСШ  №2
	Местный бюджет
	1843,0
	-
	-
	-
	1843,0
	-
	-

	11
	Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД "ЦРТДЮ"
	Местный бюджет
	39,0
	-
	-
	-
	39,0
	-
	-

	12
	Замена ламп накаливания на компактные люминисцентные лампы
	Местный бюджет
	16,50
	-
	-
	-
	16,50
	-
	-

	13
	Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные светильники СКУ-80
	Привлеченные средства
	4292,0
	-
	-
	-
	4292,0
	-
	-

	14
	Замена ламп SON-T-150 на светодиодные СКУ-80
	Привлеченные средства
	3496,5
	-
	-
	-
	3496,5
	-
	-

	15
	Замена ламп энергосберегающих на светодиодные (125шт.)
	Местный бюджет
	93,75
	-
	-
	-
	93,75
	-
	-

	16
	Замена светильников на светодиодные (271 шт.)
	Местный бюджет
	948,5
	-
	-
	-
	948,5
	-
	-

	17
	Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения
	Местный бюджет
	28132,83105
	8632,83105
	-
	-
	19500,0
	-
	-

	18
	Итого, на развитие системы электроснабжения
	
	185443,41105
	8632,83105
	25021,59
	38225,3
	33563,69
	-
	80000,0

	3. Система водоснабжения

	1
	Разработка ПСД на ликвидацию скважин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91 и провести ликвидация скважин №№ 004(184), 005(185), 006(186), 91, 9(К-3176), 12(К-3179)
	Привлеченные средства
	4500,0
	-
	4500,0
	-
	-
	-
	-

	2
	Разработка ПСД на строительство инженерных сетей к трём новопробуренным скважинам
	Привлеченные средства
	2516,467
	-
	-
	2516,467
	-
	-
	-

	3
	Каротажная диагностика 5 скважин
	Привлеченные средства
	500,0
	500,0
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Установка ограждения на скважинах №№1(2097), 3(95), 8(К-3172), 61(104), 62(105), 89, 512. (1650 руб. м/п)
	Привлеченные средства
	1155,0
	1155,0
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Провести модернизацию насосного оборудования скважин (2 насоса)
	Привлеченные средства
	160,0
	-
	160,0
	-
	-
	-
	-

	6
	Приобрести для резерва насосы ЭЦВ10-65-65, ЭЦВ10-120-60
	Привлеченные средства
	160,0
	-
	-
	-
	160,0
	-
	-

	7
	Установка охранной сигнализации на всех скважинах обоих водозаборов 18 объектов стоимость монтажа и оборудования условно 40т.р. на скважину
	Привлеченные средства
	720,0
	-
	-
	-
	-
	-
	720,0

	8
	Бурение 2х глубоких артезианских скважин водозабор "Сельдевый"
	Привлеченные средства
	12000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	12000,0

	9
	Производство ремонтных работ по устранению утечек по затрубному пространству в скважинах №№ 12(7-д),15(3145), БИС-2(КТ-244)
	Привлеченные средства
	1537,25
	-
	-
	-
	-
	1537,25
	-

	10
	Выполнение отмостки в скважинах «12(7-),14(3144),15(3145),16(3143)бис-2(КТ-244)
	Привлеченные средства
	126,589
	-
	-
	-
	126,589
	-
	-

	11
	Выполнение обваловки павильонов скважин «12(7-д),14(3144),15(3145),16(3143)бис-2(КТ-244)
	Привлеченные средства
	150,0
	-
	-
	-
	-
	-
	150,0

	12
	Строительство 13,3 км резервного водовода до р. Рыбачий НЦС 81-02-14-2011
	Привлеченные средства
	89096,7
	-
	-
	-
	-
	-
	89096,7

	13
	Строительство новых резервуаров (взамен Вилюйских), модернизировать существующие резервуары в р. Рыбачий, ввести их в эксплуатацию
	Привлеченные средства
	22000,0
	-
	-
	-
	-
	22000,0
	-

	14
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Привлеченные средства
	637812,0
	-
	-
	-
	212604,0
	212604,0
	212604,0

	15
	Строительство новых сетей водоснабжения перспективных кварталов
	Привлеченные средства
	13596,0
	-
	-
	-
	-
	13596,0
	-

	16
	Замена насосного оборудования
	Привлеченные средства
	4484,0
	-
	-
	4484,0
	-
	-
	-

	17
	Установка современного оборудования для единой диспетчеризации
	Привлеченные средства
	10000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	10000,0

	18
	Установка общедомовых приборов учёта у потребителей
	Привлеченные средства
	2064,0
	206,4
	412,8
	412,8
	412,8
	619,2
	-

	19
	Замена системы ХВС от узла в подвале блока А МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	110,35
	-
	-
	-
	110,35
	-
	-

	20
	Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока Б МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	79,20
	-
	-
	-
	79,20
	-
	-

	21
	Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	105,20
	-
	-
	-
	105,20
	-
	-

	22
	Смена сгонов, установка кранов (центральный холл, гардеробная) МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	44,84
	-
	-
	-
	44,84
	-
	-

	23
	Смена сгонов, установка кранов (столовая) МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет
	85,09
	-
	-
	-
	85,09
	-
	-

	24
	Строительство объекта "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края" (проектно-изыскательские работы)
	Местный бюджет
	22054,33
	22054,33
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	Строительство объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой-2" (проектно-изыскательские работы)
	Местный бюджет
	15003,32991
	15003,32991
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	Итого, на развитие системы водоснабжения
	
	840060,34591
	38919,05991
	5072,8
	7413,267
	213728,069
	250356,45
	324570,7

	4. Система водоотведения

	1
	Строительство очистных сооружений района Приморский и Рыбачий
	Привлеченные средства
	1167342,0
	-
	-
	-
	389114,0
	389114,0
	389114,0

	2
	Проектирование и строительство обводного канализационного коллектора от КНС2 до КНС1
	Привлеченные средства
	6277,0
	-
	-
	-
	-
	-
	6277,0

	3
	Проектирование и строительство выпуска от КНС1
	Привлеченные средства
	2000,0
	-
	-
	-
	2000,0
	-
	-

	4
	Реконструкция всех канализационных сетей с полной заменой трубопроводов
	Привлеченные средства
	281283,0
	-
	-
	-
	-
	-
	281283,0

	5
	Модернизация оборудования КНС1 и КНС2 в т.ч. установкой частотно-регулируемых приводов
	Привлеченные средства
	7000,0
	-
	-
	3500,0
	3500,0
	-
	-

	6
	Строительство КНС жилого района Рыбачий
	Привлеченные средства
	5000,0
	-
	-
	-
	-
	5000,0
	-

	7
	Строительство сетей водоотведения для объектов нового жилищного строительства
	Привлеченные средства
	16393,4
	-
	-
	2049,175
	4098,35
	4098,35
	6147,525

	8
	Автоматизация системы водоотведения
	Привлеченные средства
	10000,0
	-
	-
	-
	-
	5000,0
	5000,0

	9
	Самотечная канализационная сеть выполняется трубами НПВХ 315мм по ТУ 4926-040-42943419-2008 с устройством канализационных колодцев из ж/б колец
	Привлеченные средства
	169144,8
	-
	-
	-
	-
	-
	169144,8

	10
	Строительство ливневых очистных сооружений 148,9 л/сек и 129л/сек.
	Привлеченные средства
	200000,0
	-
	-
	-
	-
	100000,0
	100000,0

	11
	Смена участков системы канализации с прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3"
	Местный бюджет



	98,50
	-
	-
	-
	98,50
	-
	-

	12
	Замена ветхого участка канализационной сети от КК 15 в районе библиотеки до КК 23 в районе Центральной котельной в жилом районе Приморский
	Краевый бюджет
	2310,98
	2310,98
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	47,16
	47,16
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	122,63
	122,63
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Замена ветхого участка канализации Д 150 от жилых домов № 3, 9-10 по ул. Мира до КК 272  в жилом районе Приморский
	Краевый бюджет
	645,29
	645,29
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	13,17
	13,17
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	34,24
	34,24
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Замена ветхого участка канализации Д 200 мм КК 292   до КК 296 А по ул. Мира до КК 272  в жилом районе Приморский
	Краевый бюджет
	724,89
	724,89
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Местный бюджет
	14,79
	14,79
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлеченные средства
	38,47
	38,47
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Строительство канализационного коллектора протяженностью 1,218 км 
	Местный бюджет



	15675,67914
	15675,67914
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Итого на развитие системы водоотведения
	
	1884165,99914
	19627,29914
	-
	5549,175
	398810,85
	503212,35
	956966,325

	5. Система утилизации ТКО

	1
	Строительство полигона ТКО
	Местный бюджет
	174680,0
	-
	-
	-
	-
	-
	174680,0

	2
	Перенос одной несанкционированной свалки
	Местный бюджет
	155,25
	-
	-
	-
	155,25
	-
	-

	3
	Строительство биотермической ямы
	Местный бюджет
	1599,123
	-
	-
	-
	1599,123
	-
	-

	4
	Строительство комплекса термического обезвреживания ТКО
	Местный бюджет
	6500,0
	-
	-
	-
	-
	6500,0
	-

	5
	Строительство базы складирования противогололедных материалов
	Местный бюджет
	3500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	3500,0

	6
	Приобретение техники для санитарной очистки территории
	Местный бюджет
	37220,6
	-
	-
	4652,575
	9305,15
	9305,15
	13957,725

	7
	Приобретение контейнеров для сбора ТКО и КГО
	Местный бюджет
	682,890
	-
	-
	-
	341,445
	341,445
	-

	8
	Строительство общественных туалетов
	Местный бюджет
	3310,0
	-
	-
	-
	3310,0
	-
	-

	9
	Приобретение бульдозеров
	Местный бюджет
	19601,0
	19601,0
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Итого на развитие системы утилизации ТКО
	
	247248,863
	19601,0
	
	4652,575
	14710,968
	16146,595
	192137,725

	6. Система газоснабжения

	1
	Строительство котельных в Вилючинском городском округе
	Местный бюджет
	595,02
	595,02
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Итого на развитие системы газоснабжения
	
	595,02
	595,02
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы
	
	3982238,9141
	124223,7851
	272095,39
	244334,317
	697403,277
	785162,395
	1859019,75


Прогноз тарифов на коммунальные услуги для учреждений и организаций Вилючинского городского округа на период до 2027 г. представлен в таблице 24. 

Таблица 24
Прогноз тарифов на коммунальные услуги для учреждений и организаций 

на период до 2027 г.

	Коммунальный ресурс
	  2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2027 г.

	Теплоснабжение (руб./Гкал)
	5497,93
	5497,93
	6388,59
	7282,99
	8084,12
	12486,74

	Водоснабжение

(руб./м3)
	30,46
	33,87
	36,92
	39,87
	42,82
	66,42

	Водоотведение

(руб./м3)
	31,80
	38,96
	42,93
	46,36
	49,79
	77,47

	Электроснабжение

(руб./кВт/час)
	6,33
	7,47
	8,22
	9,04
	9,86
	16,42

	 Утилизация ТКО 

(руб./м²)
	354,92
	371,69
	385,72
	399,99
	414,78
	537,55

	Всего средневзвешенные коммунальные услуги
	5921,44
	5949,92
	6862,38
	7778,25
	8601,37
	13184,6


Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Вилючинского городского округа на период до 2027 г. представлен в таблице 25. 

Таблица 25
Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения 

на период до 2027 г.

	Коммунальный ресурс
	  2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2027 г.

	Теплоснабжение (руб./Гкал)
	4659,26
	4822,33
	4967,03
	5140,83
	5320,73
	6682,89

	Водоснабжение

(руб./м3)
	30,46
	32,46
	34,36
	36,42
	38,6
	57,1

	Водоотведение

(руб./м3)
	31,80
	32,89
	34,86
	36,95
	39,15
	57,94

	Электроснабжение

(руб./кВт/час)
	6,143
	6,269
	6,927
	7,585
	8,238
	13,905

	 Утилизация ТКО 

(руб./м²)
	354,92
	371,69
	385,72
	399,99
	414,78
	537,55

	Всего средневзвешенные коммунальные услуги
	5082,583
	5265,639
	5428,897
	5621,775
	5821,498
	7349,385


Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.

Одним из важнейших требований к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры является проверка доступности для граждан коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной ПКР.

На основе полученной информации доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в 2015 году составит 5,9 % и останется в пределах доступного уровня доступности значений, установленных в Приказе Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

На основании проведенного анализа в 2015 году уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составит 83,2%, что соответствует доступному уровню доступности согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в 2015 году составляет 21,9% и на всем сроке реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры останется в пределах доступного уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2015 год по расчетам ПКР составит 1,8% и на всем сроке реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры останется в пределах доступного уровня доступности определенного Министерством регионального развития Российской Федерации.

Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги представлены в таблице 26.

Таблица 26
Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги

	Критерий
	По распоряжению администрации города от 30.06.2010г. № 360 
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2027 г.

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % 
	не более 20%
	5,9%
	6,2%
	6,5%
	6,9%
	7,3%
	11,8%

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, в семьях, получающих субсидии %
	не более 15%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %  
	не ниже 65%
	83,2%
	86,2%
	88,7%
	91,7%
	93%
	98,3%

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	не более 35%
	21,9%
	21,9%
	21,9%
	21,9%
	21,9%
	21,9%


7. Управление программой
Настоящая Программа реализуется организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро- и  теплоснабжения, газоснабжения, организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере обращения ТКО во взаимодействии с органами Администрации Вилючинского городского округа. Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства. Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Управления городского хозяйства Администрации Вилючинского городского округа.

Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы. 

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов; 

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в МО г. Муравленко;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Вилючинского городского округа;

- улучшение уровня жизни населения.
План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 27.
Таблица 27
План-график работ по реализации Программы

	№ 
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации

	1
	Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
	Администрация Вилючинского городского округа.
	1 месяц с момента утверждения Программы

	2
	Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги
	Ресурсоснабжающие организации Вилючинского городского округа 
	3 месяца с момента получения от Администрации утвержденных технических заданий

	3
	Утверждение тарифов на коммунальные услуги
	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
	Ежегодно

	4
	Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год
	Районная администрация  Вилючинского городского округа – средства бюджета Вилючинского городского округа, Правительство Камчатского края – средства бюджета Камчатского края, Правительство РФ – средства федерального бюджета
	Ежегодно

 (3-4 квартал текущего года)

	5
	Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе  технических заданий  Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы  (в случае согласования предоставления информации с районной администрацией 
	Ресурсоснабжающие организации Вилючинского городского округа
	Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом)

	6
	Подготовка доклада об исполнении  Программы  на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального  комплекса, ресурсоснабжающими организациями района
	Районная администрация
	Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом)

	7
	Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы
	Районный Совет Депутатов 
	Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом)

	8
	Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. 
	Районная администрация
	В соответствии с требованиями законодательства

	9
	Внесение изменений в Программу.

Изменения вносятся и утверждаются Районным Советом Депутатов
	Районный Совет Депутатов
	Не реже 1 раза в 6 месяцев

	10
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Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Целью мониторинга Программы Вилючинского городского округа является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального района.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы. 

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.
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