Приложение 
к постановлению администрации
Вилючинского городского округа
[bookmark: _GoBack]от 28.11.2022  № 1030


Дополнительное соглашение № 4
к Контракту № 04/2022
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ №3, по адресу: Камчатский край,  
  г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 корпус А
Идентификационный код закупки: 223410200731641020100100040004120243

г. Вилючинск				                                   «___» ________ 2022 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Величко Натальи Аркадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КрасСтройКом», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Насырова Шамиля Файзрахмановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от ___________ №__, по соглашению сторон заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в срок, учитывая обоснование необходимости изменения существенных условий контракта, изложить пункт 1.4. Контракта в новой редакции: «Срок выполнения Работ: с 11.04.2022г. по 21.12.2022 г. в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 1 к Контракту).
2. Приложение № 1 к Контракту изложить в соответствии с приложением к дополнительному соглашению.
3. Настоящее  дополнительного соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Контракта. 










Подписи сторон:

	ЗАКАЗЧИК:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3»	
684093, Камчатский край, г. Вилючинск ул. Крашенинникова 30 корпус А
Наименование получателя:
УФК по Камчатскому краю 
(МБОУ СШ № 3, л/с 20386Ц74690); 
ИНН 4102007316;  
КПП 410201001; 
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский; 
БИК 013002402; ОКТМО 30735000;                                                                                      ЕКС 40102810945370000031 
КС 03234643307350003800

Директор МБОУ СШ №3

_______________/Н.А. Величко/
М.П.

	ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью «КрасСтройКом»
660064, г.  Красноярск, ул.  Вавилова 2Ж пом.6 оф.501

ИНН 2461124379
КПП 246401001
ОКПО 99425615
ОКТМО 04701000
Расчетный счет: 40702810831000002830
Кор.счет: 30101810800000000627
БИК:  040407627
Наименование банка: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК







__________________/ Ш.Ф. Насыров /
М.П.



















Приложение 
к дополнительному соглашению
Приложение № 1
к контракту
№ 04/2022 от 24.03.2022г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
(график исполнения контракта)
Капитальный ремонт здания МБОУ СШ №3, по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 30 корпус А

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ (%)

	1
	2
	3
	4

	1
	Капитальный ремонт здания, прочие работы и затраты
	с11.04.2022г. по 31.05.2022г.
	30%

	2
	Капитальный ремонт здания, прочие работы и затраты
	с 01.06.2022г. по 30.08.2022г.
	30%

	3
	Капитальный ремонт здания, прочие работы и затраты
	с 01.09.2022г. по 21.12.2022г.
	40%



1) Срок передачи Подрядчику документации: _______________________;
2) Срок передачи Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации (в случае, если такие функции не возложены Контрактом на Подрядчика) ____________________;
3) Срок подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: по решению эксплуатирующей (энергоснабжающей) организации;
4) Срок подписания акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта ___________________.


	ЗАКАЗЧИК:

Директор ________ /Н.А. Величко/
	ПОДРЯДЧИК

Директор_______ / Ш.Ф. Насыров/




