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                                                                                                                                                                                  Приложение № ______
                                                                                                                                                                                  к письму
                                                                                                                                                                                  от «___» ___________ 2019 г. № ____
	«Отчет принят»

от Фонда поддержки детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации

        Председатель правления Фонда    _____________________   (М.В. Гордеева)                                                         (подпись)                   

        М.П.
	


ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
Титульный лист

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

	1
	Наименование Проекта
	«Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе»

	2
	Грантополучатель
	Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

	3
	Основание представления отчета
	Договор о предоставлении денежных средств (гранта) от 10.05.2018 № 01-01-18п-2017.14/72

	4
	Дополнительное соглашение 

к Договору (при наличии)
	-

	5
	Отчетный период
	с «01» октября 2018 г. по  «31» декабря 2018 г.

	6
	Исполнитель 

(лицо, подписавшее Договор)
	Смирнова Галина Николаевна, глава администрации Вилючинского городского округа

	7
	Контактное лицо
	Фролова Виктория Юрьевна, начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, т. 8-41535-3-18-56, 8-914-029-11-95

	8.


	Контактная информация Грантополучателя


	Почтовый адрес (с указанием почтового индекса): 

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1

	
	
	Телефон: 8-415-35-3-22-06

	
	
	Факс: 8-415-35-3-56-03

	
	
	Адрес электронной почты: avgo@viladm.ru


1. Основная информация о Проекте

	1.
	Цель Проекта
	Создание модели комплексной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования благоприятной для воспитания ребенка семейной среды

	2.
	Задачи Проекта  
	1. Развитие социального партнерства и совершенствование системы межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия и организации работы с семьями Вилючинского городского округа.

2. Создание единого социального, психологического, педагогического пространства для восстановления благоприятной семейной среды, снижение семейного неблагополучия в городском округе.

3. Внедрение инновационных технологий и методик работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.

4. Создание условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, развитие навыков здорового образа жизни; повышение педагогической и правовой компетентности родителей.

5. Развитие системы совместного  организованного досуга семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, направленного на воспитание духовно-нравственных и патриотических качеств, развитие эстетического вкуса.

6. Повышение информированности городского сообщества о демографической ситуации в городе, о деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.

7. Повышение компетентности специалистов, работающих с детьми и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

	3.
	Целевая группа Проекта
	- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном: угрозой лишения родительских прав; угрозой жестокого обращения с ребенком; временным ограничением родителей в родительских правах - 38 чел.;       

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной: низким уровнем доходов; сложностями адаптации после переезда на новое место жительства; длительным тяжелым заболеванием и (или) смертью одного из родителей (законных представителей); инвалидностью родителей; инвалидностью ребенка или других детей в этой семье; последствиями чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, другое); наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или законным представителем; необходимостью проведения социальной реабилитации лица, ранее потреблявшего наркотические средства и (или) психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшего курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию – 149 чел.;

дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей – 45 человек;

- семьи, нуждающиеся в помощи в связи с риском нарушения прав  ребенка (детей), сложностями обеспечения прав детей – 19 семей;

- семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения – 96 семей.

	4.
	Исполнители (соисполнители) мероприятий  Проекта
	Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;

отдел образования администрации Вилючинского городского округа;

отдел культуры администрации Вилючинского городско округа;

отдел физической культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа;

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вилючинского городского округа;

краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа» (КГАУ СЗ КЦСОН ВГО);

краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Вилючинский социальный приют для детей» (КГАУ СЗ ВСПД);

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» (МБОУ СШ № 1);

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» (МБОУ СШ № 9);

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (МБДОУ «Детский сад № 1»); 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» (МБДОУ «Детский сад № 3»);

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» (МБДОУ «Детский сад № 5»);

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» (МБДОУ «Детский сад № 9»);

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и юношества» (МБУДО ЦРТДЮ);

молодежное объединение «Ровесник» при МБУДО ЦРТДЮ;

общественная организация «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов» (ОО «Городской совет ветеранов» г. Вилючинска);

общественная организация «Союз женщин Вилючинска»;

автономная некоммерческая организация «КОННЫЙ КЛУБ «ЖИВОЙ ВОСТОРГ» (АНО «КОННЫЙ КЛУБ «ЖИВОЙ ВОСТОРГ»);

праздничное агентство «Шоколад» ИП Конивец Марина Аркадьевна (ИП Конивец М.А.).

	5.
	Территория реализации Проекта
	Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск Камчатского края

	6.
	Социальная практика (технология, методика или способ действий),  внедряемая в рамках Проекта
	1. Технология раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

2. Технология «социального лифта».

3. Реализация программы «Дети так не делятся».

4. Реализация программы «Школа приемных родителей».

5. Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных  учреждениях города.


2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период
	№№

п/п
	Наименование мероприятия
	Наименование и охват целевой группы
	Сроки исполнения
	Ожидаемый 

результат
	Достигнутый 

результат

	
	
	
	плановые
	фактические
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Формирование, утверждение состава и организация деятельности рабочей группы по реализации Проекта (1)
	специалисты – 11 чел.
добровольцы – 2 чел.
	октябрь - декабрь
	октябрь - декабрь 
	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию деятельности исполнителей проекта, контроль хода и результатов проектной деятельности в течение всего периода реализации проекта. Рабочая группа будет создана при администрации городского округа. В состав войдут 12 представителей администрации Вилючинского городского округа, образовательных организаций и организаций системы социальной защиты, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Проведение заседаний рабочей группы – один раз в квартал
	За отчетный период проведено 1 заседание 25.12.2018.

	2.
	Формирование целевой группы проекта, обеспечение участия детей и семей их воспитывающих в мероприятиях проекта (2)
	дети -148 чел.

родители – 90 чел.

специалисты – 5 чел.


	октябрь - декабрь
	октябрь - декабрь 
	Формирование состава целевой группы проекта (125 семей, 232 ребенка) и получение согласия родителей (законных представителей) на участие детей в проекте).

Первоначально (апрель-май 2018) в состав целевых групп будут включены семьи, состоящие на учете в организациях-участниках проекта, в том числе семьи, находящиеся в социально-опасном положении, семьи с детьми-инвалидами, замещающие семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, давшие согласие на участие в проекте. 

В течение всего периода реализации проекта  целевая группа будет пополняться семьями, выявленными в результате проведенных мероприятий.
	За отчетный период продолжилось формирование состава целевой группы проекта и получение согласий родителей на участие в проекте, включено 90 семей, 148 ребенка
 

	3.
	Информационно-методическое сопровождение проекта, в том числе (3):

	3.1
	создание и сопровождение страницы в социальных сетях для освещения мероприятий проекта (3.1)
	специалисты – 1 чел.
	октябрь - декабрь
	октябрь - декабрь 
	Создание условий для участия заинтересованных лиц (родителей, специалистов, представителей некоммерческого сектора, наставников и других) в различных мероприятиях, опросах с целью установления обратной связи, оценки результативности проведенных мероприятий.

Страница будет создана в сети Фейсбук, планируемый охват 1000 человек.
	Создана и постоянно сопровождается страница в сети Фейсбук «Вилючинск в проекте «Инновационные технологии работы с семьями» www.facebook.com/Вилючинск-в-проекте-Инновационные-технологии-работы-с-семьями-721807881520406/
За отчетный период охват составил 311 человек

	3.2
	размещение материалов о мероприятиях проекта в СМИ, на радио, телевидении, Интернет-ресурсах (3.2)
	дети – 40

родители - 19 

специалисты – 5 чел.


	октябрь - декабрь
	октябрь - декабрь 
	Обеспечение открытости и публичности реализации проекта. Материалы о реализации мероприятий проекта будут ежемесячно представлены на сайте администрации www.viluchinsk-city.ru; «Вилючинской газете», «Вилючинском радио».  

Планируемое  число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации Проекта - 22 ед. (2018 г. – 10 ед.; 2019 г. – 12 ед.);

- число теле- и радиоэфиров по тематике проекта - 10 ед. (2018 г. – 2 ед.; 2019 г. – 6 ед.);

- число публикаций по тематике Проекта, размещенных на Интернет-ресурсах - 38 ед. – 18 ед.; 2019 г. – 20 ед.)
	За отчетный период:

- на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа создана вкладка «Инновационные технологии работы с семьями» (социальный проект)» http://www.viluchinsk-city.ru/patronage/innovatsionnye-tekhnologii-raboty-s-semyami.php - Во вкладке размещена информация о проекте (4 ед.);

- в новостной ленте официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru/about/info/news/ размещены публикации о мероприятиях проекта (4 ед.)

- в печатных СМИ

«Вилючинской газете» размещены публикации о мероприятиях проекта (3 ед.)

- в Интернет-ресурсах (сети Фейсбук, Одноклассники) размещены публикации о мероприятиях проекта (7 ед.)

- на сайте КГАУ СЗ КЦСОН http://kcson.ru/ размещены публикации о мероприятиях проекта (3 ед.)

	3.3
	разработка и распространение справочных, информационных, методических материалов, направленных на профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия (3.3)
	специалисты – 30 чел.
родители – 200 чел.

	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Повышение информированности целевых групп проекта, жителей города о проводимых мероприятиях, формах и видах помощи и социального сопровождения. 

Распространение материалов в течение всего периода реализации проекта ежеквартально. 

Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках Проекта - 1160 экз. (2018 г. – 500 экз.; 2019 г. – 660 экз.), в том числе:

- методические материалы для специалистов учреждений образования и социальной защиты по темам «Технология раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных учреждений», «Технология «социального лифта», «Наставничество», «Деятельность семейных клубов», «Межведомственный социальный консилиум», «Служба медиации»

- информационные буклеты по темам «Реализация программы «Дети так не делятся», «Школа успешного родительства», «Меры социальной поддержки семей с детьми», памятки замещающим родителям, семьям с детьми-инвалидами.
	За отчетный период изготовлены Грантополучателем самостоятельно  и распространены следующие печатные материалы:

- методические пособия для специалистов учреждений образования и социальной защиты:
- «Программа тренинговых занятий для подростков «Служба примирения» (30 шт.)

- «Служба участковых специалистов по социальной работе» (30 шт.); 

- «Технология работы межведомственного социального консилиума» (30 шт.);
- информационные буклеты:

- «Программа Школа приемных родителей» (50 шт.); 

- «Сопровождение замещающих родителей» (50 шт.); 

- «Клуб «Карапузики» (50 шт.);

- «Меры социальной поддержки семей с детьми в Вилючинском городском округе» (100 шт.)
- памятки замещающим родителям:

- «Летний отдых и занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (65 шт.)

- «Реализация прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на образование» (65 шт.)

Общий тираж информационно-методических изданий, распространенных в рамках Проекта - 470 экз.  

	3.4
	мониторинг изменений положения целевых групп в результате реализации мероприятий социального проекта (3.4)
	специалисты – 2 чел.
	июль,

октябрь

	июль,

октябрь

	Будет разработана и внедрена  программа мониторинга эффективности реализации проекта в части изменения положения целевых групп, эффективности оказываемой помощи (ежеквартально)
	В июле, октябре проведен статистический анализ  

	4.
	Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций (4):  

	4.1
	выявление признаков семейного неблагополучия  (4.1)
	дети – 16
родители – 12

специалисты - 6
	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Раннее выявление неблагополучия в семьях, которые еще не утратили жизнеспособности и располагают внутренними ресурсами для успешной реабилитации; предотвращение деградации семьи, оказание своевременной помощи семье. 

Выявление семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в помощи, на раннем этапе семейного неблагополучия.

Увеличение числа семей, получивших помощь в форме социального сопровождения.

В работе специалистов будут применяться в том числе, проективные методики.
	За отчетный период выявлено и взято на социальное сопровождение 12 семей, попавших в ТЖС.

	4.2
	разработка и реализация реабилитационных планов в отношении каждой семьи с учетом имеющихся внутренних ресурсов семьи (4.2)
	дети – 16

родители – 12

специалисты - 10
	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Планирование работы с семьей, повышение эффективности такой работы.

Оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи семье с целью социальной адаптации и выхода из трудной жизненной ситуации, в том числе групповые и индивидуальные психолого-педагогические, коррекционно-развивающие  занятия, тренинги, консультации специалистов: психологов, педагогов, юристов, помощь в социальной адаптации, содействие в оформлении документов и льгот, вовлечение в общественно значимую деятельность, в том числе через участие в семейных клубах (55 семей, 65 детей)

Обеспечение процесса оказания психологической помощи детям раннего возраста в новом детском саду, улучшение эмоционального состояния, уменьшение агрессивности у детей раннего возраста. В рамках проекта будет приобретено реабилитационное (сенсорное) оборудование.
	За отчетный период разработано 12 планов реабилитации семей, попавших в ТЖС, в рамках которых оказана комплексная социально-психолого-педагогической помощь

	5.
	Реализация технологии «социального лифта» (5):

	5.1
	организация и проведение конкурса социальных программ, направленных на профилактику семейного неблагополучия через мобилизацию внутренних ресурсов семьи (5.1)
	
	сентябрь
	октябрь-декабрь
	Наполнение социального проекта интересными формами, технологиями и методиками работы, вовлечение большего количества участников проекта.

Участники конкурса - образовательные организации, учреждения социальной защиты, социально ориентированные некоммерческие организации Вилючинского городского округа
	Перенос сроков в течение календарного года из-за загруженности специалистов в связи с проведением большого количества мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею города.

	5.2
	подбор, обучение и информационно-методическое сопровождение наставников;

закрепление наставников за семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (5.2)
	Наставники – 10 чел.
	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Формирование у членов семей, участвующих в мероприятиях проекта, понимания необходимости перемен и стремления воспользоваться помощью, предоставляемой наставниками, для выхода из проблемной ситуации.

Формирование группы наставников для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений, имеющих психолого-педагогический опыт, положительный опыт в воспитании детей, опыт выхода из кризисной семейной ситуации, в том числе из представителей общественных организаций «Союз женщин                     Вилючинска», «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов»; участников клуба замещающих родителей, клуба семей с детьми-инвалидами «Дети как дети», клуба «Серебряный возраст» (не менее 19 пар «наставник – семья»).

Подготовка наставников и сопровождение наставников, в том числе разработка методических материалов для наставников, проведение обучающих семинаров, ежеквартальных собраний с обсуждением проблемных вопросов и достигнутых результатов.
	За отчетный период сформирована группа наставников для семей, находящихся в ТЖС из числа активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений, имеющих психолого-педагогический опыт, положительный опыт в воспитании детей, опыт выхода из кризисной семейной ситуации – 10 человек.
Подготовлено методическое пособие для наставников (10 шт.)

24.09.2018 проведен обучающий семинар.

	5.3
	вовлечение представителей целевых групп проекта 
в деятельность 
городских семейных клубов (5.3)
	дети – 18
родители – 15

специалисты – 5
добровольцы - 10
	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Вовлечение детей и родителей в коллективные формы взаимодействия для сплочения, обмена опытом, организация регулярного досуга детей и семей в течение всего периода реализации проекта, в том числе при посредничестве наставников:

- клуб замещающих родителей;

- клуб семей с детьми инвалидами «Дети как дети»;

- клуб для семей с детьми в возрасте до 3-х лет «Карапузики»;
- клуб для подростков «41 легион»;

- молодежное объединение «Ровесник».

Планируется вовлечение 25 семей (40 детей)
	1) Клуб раннего развития «Карапузики» (семьи с детьми до 3-х лет)
На 30.09.2018- 13 семей (13 родителей, 13 детей).

- вовлечено 2 семьи (2 родителя, 2 ребенка)
2) Клуб «Дети как дети» (семьи с детьми-инвалидами, ОВЗ)
Всего на 30.09.2018 - 15 семей (15 родителей, 18 детей).

- вовлечено 3 семьи (3 родителя, 3 ребенка)
3) клуб «41 легион» (семьи в СОП)
Всего на 30.09.2018 - 15 семей (15 родителей, 18 детей).

- вовлечено 3 семьи (4 родителя, 5 детей)
Клуб приемных родителей 
На 30.09.2018 – 29 семей (34 родителя, 41 ребенок)
- вовлечено за отчетный период 6 семей (6 родителей, 8 детей)

	5.4
	организация и  проведение мероприятий социальной, экологической, патриотической направленности для обеспечения продуктивного общения и взаимодействия семей и детей (5.4)
	дети – 85
родители - 19
наставники - 7

	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Вовлечение детей и взрослых в коллективные формы взаимодействия для достижения позитивных изменений, демонстрации достигнутых успехов, сплочения семей в течение всего периода реализации проекта, в том числе при посредничестве наставников (125 семей, 232 ребенка).

Организация и проведение совместных добровольческих акций социальной направленности с участием представителей целевых групп, социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерских, добровольческих объединений в деятельность по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия.
	Вовлечение детей и взрослых в коллективные формы взаимодействия для достижения позитивных изменений, демонстрации достигнутых успехов, сплочения семей:

- социальная акция «Синяя лента апреля» (организатор – клуб «41 Легион» - 5 детей)
- субботник «Чистый город» (май 2018, июнь 2018, организаторы – волонтерские объединения города, участники – члены клуба замещающих родителей, клуба «41 Легион» - 18 детей, 11 родителей)

- акция Зебра (04.06.2018 - организатор – молодежный клуб «Ровесник» - 10 чел.)

- добровольческая акция «Копилка доброты» (20.08-20.09.2018, изготовление и раздача флаеров; сбор, сортировка и раздача вещей), организатор – клуб «41 Легион» (11 чел., помощь получили 14 семей в ТЖС)
- восхождение на сопку «Колудуниха» (16.09.2018, организатор МОО «Федерация Тхэквондо  г. Вилючинска», участники – члены клуба замещающих родителей, клуба «41 Легион» - 31 ребенок, 8 родителей)
- организация и проведение акции «Мы – против наркотиков!» (организатор – клуб «41 легион» – 5 чел.)   

- социальная акция «Живой голос поддержки» (организатор – клуб «41 Легион» - 5 чел.)

	5.5
	разработка и внедрение семейных программ выходного дня (поездки в театр, музей, экскурсии) (5.5)
	дети – 86
родители – 22

специалисты – 2

наставники -5
	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Вовлечение детей и родителей в мероприятия, способствующие нормализации сложившейся в 
семье ситуации, гармонизации детско-родительских отношений, 
повышению родительских компетенций, формированию сетей 
взаимной поддержки в течение всего периода реализации проекта,  в том числе при посредничестве наставников (166 человек).

Периодичность проведения мероприятий: ежеквартально в течение всего периода реализации проекта
	Вовлечение детей и родителей в мероприятия, способствующие нормализации сложившейся в 
семье ситуации, гармонизации детско-родительских отношений, 
повышению родительских компетенций, формированию сетей 
взаимной поддержки:

- подводное погружение с аквалангом (дайвингу) (20.04.2018, 6 несовершеннолетних СОП, организатор – клуб дайвинга)
- экскурсионный тур в п. Раздольный конно-туристическим клубом «Тайга» (май 2018, 24 ребенка, организатор – клуб «Тайга»)

- экскурсионный тур в Корякское стойбище «Эйвэт» (15.07.2018 количество участников - 13 детей, 7 взрослых).

- выездное мероприятие на базе отдыха «Антариус»: игровая программа, купание в бассейне (17.06.2018, 23 ребенка, 7 взрослых, организатор – клуб замещающих родителей)
- семейный праздник на Казачьем стане: игровая программа,  конкурсы, мастер-классы, катание на лошадях, походная каша, чай на травах (08.07.2018, 20 детей – 8 родителей, организатор – Вилючинское казачье станичное общество)

	5.6
	организация тренингов, обучающих семинаров для представителей целевых групп (5.6)
	Дети – 7 чел.
родители – 58 чел.
	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Гармонизация детско-родительских отношений, повышение родительских компетенций в течение всего периода реализации проекта (96 семей).

В рамках проекта будет приобретено мультимедийное оборудование (январь-июнь 2019).

Периодичность проведения занятий – ежеквартально в течение всего периода реализации проекта.
	За отчетный период:

- проведено 2 тренинга:
- «Формирование здорового образа жизни семьи» (20.04.2018 7 детей в СОП);

- по оптимизации межличностного общения – для замещающих родителей (15.09.2018 – 14 человек)
- 1 обучающий семинар для замещающих родителей (26.04.2018 – 44 человека)

	5.7
	организация и осуществление социального сопровождения семей (5.7)
	дети – 66 чел
родители – 49 чел
специалисты – 5 чел
наставники – 10 чел.
	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Оказание детям и родителям медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи в течение всего периода реализации проекта, в том числе при посредничестве наставников (96 семей).
	За отчетный период организовано социальное сопровождение 49 семей в ТЖС. 

	5.8
	создание в социальных сетях страницы для размещения регулярно обновляемого перечня потребностей семей с детьми, находящихся в ТЖС, в волонтерских и  иных видах помощи (5.8)
	Специалисты – 1 чел.

	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Развитие различных форм семейной взаимопомощи, привлечение жителей города к оказанию помощи семьям, попавшим в ТЖС.

Страница будет создана в сети Фейсбук, планируемый охват 500 человек.
	В сети Фейсбук создана и ведется страница «Помощь рядом» для размещения регулярно обновляемого перечня потребностей семей с детьми, находящихся в ТЖС, в волонтерских и  иных видах помощи https://www.facebook.com/Помощь-рядом-588787327951389/
Охват 107 чел.

	6.
	Реализация программы «Дети так не делятся» для детей-инвалидов, детей с ОВЗ (6)
	
	апрель-сентябрь
	октябрь-декабрь
	Создание условий для обеспечения комплексной психолого-педагогической адаптации и социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальном пространстве,

обеспечение их необходимым комплексом мероприятий для получения ими индивидуального уровня развития, соответствующего их психофизиологическим особенностям.

Занятия проводятся в группах 2-3 человека, имеющих максимально одинаковую степень дезадаптации. Курс реабилитации 2 – 3 месяца. 

Занятия проводятся 3-5 раз в неделю по 1 - 2 занятия в день. 

Программа включает в себя различные компоненты:

1. Диагностический - изучение личности ребенка-инвалида и его взаимоотношений со средой.

2. Консультационный – индивидуальные консультации детей и родителей.

3. Практический -  подготовка ребенка-инвалида и членов его семьи к реабилитации в условиях социозащитного учреждения и сопровождение семьи.

4. Прогностический – определение потенциальных возможностей ребенка.

5. Социально-реабилитационный - процесс возвращения ребенка-инвалида в продуктивную полноценную социальную жизнь, включения его в систему общественных отношений в ходе специальным образом организованного развития, обучения навыкам и умениям,  воспитания и создания для этого оптимальных условий
Социально-реабилитационный компонент включает в себя несколько блоков:

- социально-бытовую реабилитацию, в том числе развитие навыков ухода за телом, одеждой, жилищем, умений пользоваться общественным транспортом, ориентироваться на улице и др.;

- занятия по технологии «Кулинария»;

- социально-психологическую реабилитацию, в том числе повышение самооценки, снижение тревожности, создание положительного эмоционального фона, формирование навыков работы в команде и др.;

- занятия творческого характера.

В рамках проекта будут приобретаться расходные материалы (продукты питания, средства по уходу за волосами, швейные принадлежности, канцелярские товары) для занятий в течение всего периода реализации проекта.

За период реализации проекта планируется проведение занятий для 4-х групп (12 человек)
	Программа не реализовывалась в период с апреля по сентябрь 2018 года в связи с реорганизацией Вилючинского социального приюта для детей, на базе которого проходят занятия.

	7.
	Реализация социально-психологической программы «Школа приемных родителей»:

	7.1
	обучение специалистов, непосредственно работающих с замещающими семьями, кандидатами в замещающие родители (7.1)
	
	апрель-сентябрь
	октябрь-декабрь
	Повышение профессиональной компетенции специалистов (1 специалист-психолог, руководитель программы)

Обучение по программе повышения квалификации специалистов, осуществляющих подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в лицензированной образовательной организации в объеме не менее 40 часов.
	Обучение не производилось в связи с отсутствием необходимых курсов повышения квалификации

	7.2 
	организация и проведение занятий по подготовке кандидатов в замещающие родители; осуществление социального сопровождения замещающих семей (7.2)
	дети – 10

родители – 14
специалисты - 2


	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Подготовка кандидатов в замещающие родители к осознанному приему и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них родительских компетенций. 
Оказание помощи в создании благоприятных условий для проживания и воспитания ребенка в замещающей семье с целью его успешной социализации (15 семей, 45 детей), в том числе 

- посещение семей;

- организация групповых и индивидуальных психолого-педагогических, коррекционно-развивающих  занятий, тренингов, обучающих семинаров, консультаций специалистов: психологов, педагогов, юристов, 

- помощь в социальной адаптации, содействие в оформлении документов и льгот, 

- вовлечение в общественно значимую деятельность;

- организация и проведение городского конкурса замещающих семей;

- организация работы клуба приемных родителей.

В рамках проекта будут приобретаться мультимедийное оборудование (январь-июнь 2019).
	За отчетный период прошли подготовку в «Школе приемных родителей» - 5 человек.
Взято на социальное сопровождение – 8 замещающих семей, имеющих опыт воспитания детей  менее 1 года.

Проведено:

- 1 обучающий семинар 24.06.2018, 

- 1 групповой тренинг 15.09.2018, - 12 индивидуальных психолого-педагогических и коррекционно- развивающих занятий;

- оказано 22 юридических консультации;
- проведен конкурс «Сердце в ладонях» 19.05.2018 (30 человек) 

	8
	Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных организациях города:

	8.1
	обучение медиаторов (8.1)
	
	апрель-сентябрь  
	октябрь-декабрь
	Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих с целевыми группами (1 специалист).

Профессиональная переподготовка специалиста на специализированных курсах в объеме не менее 72 часов.
	Обучение не производилось в связи с отсутствием необходимых курсов повышения квалификации

	8.2
	организация работы службы медиации по вопросам предупреждения и разрешения конфликтов (8.2)
	дети – 12 чел.

родители 10 чел

специалисты – 8 чел.
	апрель-сентябрь
	апрель-сентябрь
	Формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении ТЖС. 
Создание эффективной системы помощи семье и детям, а также защиты и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп в общеобразовательных учреждениях СШ № 1, СШ № 9, социальном учреждении КГАУ СЗ ВСПД, в том числе:

- проведение семинаров-тренингов для родителей;

- обучение методу медиации несовершеннолетних, формирование и подготовка «групп равных»; 

- оценка эффективности деятельности службы медиации.

В рамках проекта будут приобретаться диагностические и методические ресурсы (апрель-сентябрь 2018).

В рамках проекта помощь смогут получить не менее 30 детей и родителей
	Организована работа службы медиации на базе МБОУ СШ № 1, КГАУ СЗ ВСПДД.
Разработана программа тренинговых занятий для подростков «Служба примирения».

Проведено 2 семинара-тренинга для родителей, несовершеннолетних и педагогов.




3. Ход реализации мероприятий в отчетном периоде и анализ их эффективности

Отчетный период с 01.04.2018 по 30.09.2018 приходится на первый этап реализации администрацией Вилючинского городского округа инновационного социального проекта «Реализация инновационных технологий работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе».
В указанный период Грантополучателем проведена подготовительная работа по консолидации ресурсов муниципалитета  по решению проблем семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, внедрению инновационных технологий и практик в работу различных служб системы профилактики города.
Постановлением от 18.07.2018 № 702 при администрации городского округа создана рабочая группа, обеспечивающей координацию деятельности исполнителей проекта, контроль хода и результатов проектной деятельности в течение всего периода реализации проекта. 

В состав вошли 13 представителей администрации Вилючинского городского округа, образовательных организаций и организаций системы социальной защиты, социально ориентированных некоммерческих организаций.

За отчетный период проведено первичное формирование состава целевой группы проекта (90 семей, 148 ребенка) и получение согласий родителей (законных представителей) на участие в проекте. В течение всего периода реализации проекта  целевая группа будет пополняться семьями, выявленными в результате проведенных мероприятий.
В работу по проекту на первом этапе активно включились следующие исполнители проекта: отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; КГАУ СЗ КЦСОН ВГО; КГАУ СЗ ВСПД; МБОУ СШ № 1; МБДОУ «Детский сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; МБДОУ «Детский сад № 5»; МБДОУ «Детский сад № 9»; МБУДО ЦРТДЮ; молодежное объединение «Ровесник»; ОО «Городской совет ветеранов» г. Вилючинска); ОО «Союз женщин Вилючинска».
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа выполняет роль куратора проекта, а также является непосредственным исполнителем  мероприятий проекта в части информационно-методического сопровождения проекта, реализации технологии «социального лифта», программы «Школа приемных родителей».

Информационно-методическое сопровождение проекта за отчетный период организовано на достаточно хорошем уровне:
- создана страница в сети Фейсбук «Вилючинск в проекте «Инновационные технологии работы с семьями» - на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа создана вкладка «Инновационные технологии работы с семьями» (социальный проект)» 

- публикации о мероприятиях проекта размещаются в новостной ленте официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, в печатных СМИ, в Интернет-ресурсах (https://ok.ru/group55027863650540, www.facebook.com/Вилючинск-в-проекте-Инновационные-технологии-работы-с-семьями-721807881520406/);
- Грантополучателем созданы и распространены печатные материалы, в том числе методические пособия для специалистов, информационные буклеты.
В отчетном периоде на территории Вилючинского городского округа внедрены следующие инновационные технологии.
1. Технология раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных учреждений базируется на ранее апробированной в городе технологии раннего выявления детей «группы риска» на базе общеобразовательных организаций и учреждений социальной защиты города и направлена на раннее выявление проблемных, кризисных, асоциальных, педагогически несостоятельных семей, которые еще не утратили жизнеспособности и располагают внутренними ресурсами для успешной реабилитации, предотвращение деградации семьи.

Технология включает в себя следующие этапы:

1)  выявление признаков семейного неблагополучия при помощи проективных методик;

2)  разработка реабилитационных планов в отношении каждой выявленной семьи с учетом имеющихся внутренних ресурсов семьи;

3)  реализация реабилитационных планов, социальное сопровождение семей до полного выхода из ТЖС и полной социальной адаптации членов семьи (оказание комплексной социальной помощи, включение в «социальный лифт»). 

За отчетный период дошкольными образовательными организациями выявлено 12 семей. В отношении каждой семьи разработан и реализуются план реабилитации, осуществляется социальное сопровождение совместно с КГАУ СЗ КЦСОН ВГО.

Внедрение данной технологии на первом этапе проходит успешно. Технология показала себя достаточно эффективной. 
2. Технология «социального лифта».

Данная технология предполагает формирование у членов семьи, попавшей в ТЖС, правильных побудительных стимулов для выхода из сложившейся ситуации, мобилизацию внутренних семейных ресурсов для движения «вверх». Применение технологии «социального лифта» способствует социальной реабилитации и ресоциализации семьи, повышению ее жизнестойкости, делает семью ресурсогенной.

В рамках данной технологии несовершеннолетний и его семья включается в систему социально-педагогического и психологического сопровождения. Большое внимание уделяется вопросам преодоления, педагогической и социальной запущенности. Оказывается содействие в поиске занятий по интересам, определении в кружки и спортивные секции. Семьи включаются в тренинговые занятия на укрепление эмоционального здоровья и профилактику саморазрушающего поведения. Параллельно устанавливается контакт, семья включается в социально-педагогический патронаж, ведется поиск форм повышения активности и заинтересованности в положительных изменениях самих членов семьи. 

Деятельность в рамках данной технологии проводится по следующим направлениям:

- подбор, обучение и информационно-методическое сопровождение наставников; закрепление наставников за семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (10 человек)
- вовлечение детей и семей, находящихся в СОП, ТЖС в деятельность семейных клубов (18 детей, 15 родителей);

- организация и проведение  мероприятий для обеспечения продуктивного семейного досуга с целью вовлечения детей и взрослых в коллективные формы взаимодействия для достижения позитивных изменений, демонстрации достигнутых успехов, сплочения семей; вовлечение детей и взрослых в добровольческую деятельность через участие в социальных акциях и мероприятиях, оказание помощи другим семьям с детьми (7 мероприятий за отчетный период);

- разработка и внедрение семейных программ выходного дня, направленных на гармонизацию детско-родительских отношений, повышение родительских компетенций, формирование сетей взаимной поддержки (5 программ);

- организация тренингов, обучающих семинаров для детей и родителей (2 тренинга, 1 семинар);

- организация комплексного социального сопровождения семьи для выхода из ТЖС, в том числе: оказание адресной помощи, помощи в оформлении документов, льгот и социальных гарантий, организация педагогических и юридических консультаций, организация обследования и лечения и др. (49 семей);
- создание в социальных сетях страницы для размещения регулярно обновляемого перечня потребностей семей с детьми, находящихся в ТЖС, в волонтерских и  иных видах помощи «Помощь рядом».
Семейные клубы, участвующие в реализации технологии:

1) Клуб раннего развития «Карапузики» (семьи с детьми до 3-х лет)

На 30.09.2018- 13 семей (13 родителей, 13 детей).

За отчетный период:

- вовлечено 2 семьи (2 родителя, 2 ребенка)

- проведено:

10 коррекционно-развивающих занятий,  

24 творческих занятия,

4 занятия по арт-терапии.

2) Клуб «Дети как дети» (семьи с детьми-инвалидами, ОВЗ)

Всего на 30.09.2018 - 15 семей (15 родителей, 18 детей).

За отчетный период:

- вовлечено 3 семьи (3 родителя, 3 ребенка)

- проведено:

19 коррекционно-развивающих занятий,  

18 творческих занятий,

4 досуговых мероприятия,

3 экскурсии,
2 мастер-класса;

4 занятия по арт-терапии

3) клуб «41 легион» (семьи в СОП)

Всего на 30.09.2018 - 15 семей (15 родителей, 18 детей).

За отчетный период:

- вовлечено 3 семьи (4 родителя, 5 детей)

- проведено:

- 28 заседаний;

- 7 групповых психолого-педагогических занятий;

- 15 индивидуальных психолого-педагогических занятий;

- 15 творческих занятий;

- 2 мастер-класса

- 1 досуговое мероприятие

- 3 социальные акции

- участие в 2 патриотических конкурсах

Клуб приемных родителей 

На 30.09.2018 – 29 семей (34 родителя, 41 ребенок)

За отчетный период:

- вовлечено за отчетный период 6 семей (6 родителей, 8 детей)

- проведено:

- 12 психолого-педагогических занятий;

- 1 обучающий семинар;

- 6 досуговых мероприятий;

- 2 экскурсии
3. Реализация программы «Дети так не делятся» по адаптации и социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Цель программы - сформировать эффективную систему интегрированного включения детей – инвалидов и детей с ОВЗ в социум с обеспечением успешной психологической адаптации и социализации

Программа предназначена для детей с 12 до 18 лет и составлена с учетом их возрастных и психологических особенностей развития, уровня их знаний и умений. Для каждой категории детей в зависимости от их особенностей разрабатываются методики и технологии воспитания и развития, позволяющие активизировать позитивные стороны их личности.

Продолжительность программы для одной группы детей 3 месяца. Занятия проводятся 4 раза в неделю (понедельник, среда, вторник, четверг), занятие одной направленности в день продолжительностью 2 часа (время занятия зависит от возрастной группы и степени дезадаптации участников программы). Применяются как индивидуальная, так и групповая формы работы

Программные  занятия делятся на 4 тематических блока:

1 блок -  занятия по уходу за собой, навыки самообслуживания.  Основы парикмахерского дела: уход за волосами, простые прически; уход за руками, ногтями, маникюр; уход за лицом, основы макияжа.
2 блок - занятия по технологии «Основы кулинарии. Домоводство», обучение навыкам самообслуживания на кухне, приготовления пищи.
3 блок – занятия по социально – психологической реабилитации. Занятия направлены на формирование условий для понимания ребенком необходимости соблюдения правил; знакомство с многообразием внутреннего мира человека; формирование представлений об эмоциях и способах их выражения.
4 блок – занятия на развития творческого потенциала: основы швейного дела, макроме, творческие композиции с использованием ручного шитья.
Программа не реализовывалась в период с апреля по сентябрь 2018 года в связи с реорганизацией краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Вилючинский социальный приют для детей» (слияние с краевым государственным автономным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа, который также является исполнителем проекта), на базе которого планировались занятия. 
Сроки реализации мероприятия перенесены на октябрь-декабрь 2018.
4. Реализация программы «Школа приемных родителей».
Работа по программе ведется по двум направлениям:

-  подготовка кандидатов в замещающие родители к осознанному приему и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них родительских компетенций (5 человек);

- оказание помощи в создании благоприятных условий для проживания и воспитания ребенка в замещающей семье с целью его успешной социализации, в том числе 

- посещение семей;

- организация групповых и индивидуальных психолого-педагогических, коррекционно-развивающих  занятий, тренингов, обучающих семинаров, консультаций специалистов: психологов, педагогов, юристов, 

- помощь в социальной адаптации, содействие в оформлении документов и льгот, 

- вовлечение в общественно значимую деятельность;

- организация и проведение городского конкурса замещающих семей;

- организация работы клуба приемных родителей.

За отчетный период прошли подготовку в «Школе приемных родителей» - 5 человек.

Взято на социальное сопровождение – 8 замещающих семей, имеющих опыт воспитания детей  менее 1 года.

Проведено:

- 1 обучающий семинар 24.06.2018, 

- 1 групповой тренинг 15.09.2018,
 - 12 индивидуальных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий;

- оказано 22 юридических консультации;

- проведен конкурс «Сердце в ладонях» 19.05.2018 (30 человек)
Не выполнено в отчетный период мероприятие «Обучение специалистов, непосредственно работающих с замещающими семьями, кандидатами в замещающие родители» в связи с отсутствием необходимых курсов повышения квалификации. Сроки реализации мероприятия перенесены на октябрь-декабрь 2018.

5. Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных  учреждениях города.

Цель служб медиации состоит в формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении ТЖС.

В отчетном периоде организована работа службы медиации на базе МБОУ СШ № 1 и КГАУ СЗ ВСПДД. Разработана программа тренинговых занятий для подростков «Служба примирения». Проведено 2 семинара-тренинга для родителей, несовершеннолетних и педагогов.

Не выполнено в отчетный период мероприятие «Обучение медиаторов» в связи с отсутствием необходимых курсов повышения квалификации. Сроки реализации мероприятия перенесены на октябрь-декабрь 2018.

Проведенный статистический анализ за отчетный период выявил следующие положительные тенденции, связанные с реализацией проекта:

- снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении,

- увеличение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (что связано с внедрением технологии раннего выявления в дошкольных образовательных организациях);

- увеличение числа семей, находящихся на социальном сопровождении, получивших помощь;

- увеличение числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях;

- улучшение положения детей в замещающих семьях (данные мониторинга).

В целом реализацию мероприятий проекта на первом этапе считаем продуктивной, достигнутые результаты соответствуют заявленным показателям. Мероприятия, не реализованные  в отчетном периоде, будут проведены в текущем календарном году.
4. Показатели эффективности реализации мероприятий

	№№

п/п
	Наименование индикатора

(показателя)
	Единица 

измерения
	Значение индикатора (показателя)

	
	
	
	ожидаемое значение

за отчетный период
	достигнутое значение 

за отчетный период

	Охват мероприятиями целевых групп проекта и изменение их положения

	1.
	Число детей, находящихся в ТЖС, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь
	человек
	116
	148

	2.
	Число семей с детьми, находящихся в СОП и иной ТЖС, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь 
	семей
	63
	90 

	3.
	Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта) 
	человек
	150
	148 

	4.
	Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта 
	человек
	50
	90

	5.
	Число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи
	человек
	8
	10

	6.
	Число семей, получивших помощь в форме социального сопровождения
	семей
	48
	49

	7.
	Число участников (детей и взрослых) программ выходного дня для всей семьи и других аналогичных мероприятий
	человек
	79
	108

	8.
	Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях проекта (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта)
	%
	-
	- 

	Интеграция и развитие местных ресурсов для работы по профилактике социального сиротства 

	9.
	Количество муниципальных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации проекта
	единиц
	6
	5

	10.
	Количество государственных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации проекта
	единиц
	2
	2

	11.
	Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта 
	единиц
	3
	3

	12
	Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта
	человек
	20
	20

	13.
	Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе по профилактике социального сиротства
	человек
	2
	0

	14.
	Число активных граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике социального сиротства, в том числе проявляющих личную инициативу, направленную на улучшение положения детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи 
	человек
	10
	10

	Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик работы по профилактике социального сиротства

	15.
	Количество мероприятий по распространению новых технологий и методик работы (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое)
	единиц
	1
	1

	16
	Количество изданных информационно-методических изданий (методическое пособие, другое), в которых содержится описание эффективных практик, технологий и методик работы, использованных в ходе реализации проекта
	единиц
	3
	3

	17.
	Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках проекта
	экземпляров
	300
	470

	Обеспечение открытости и публичности реализации проекта

	18.
	Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта
	единиц
	5
	3

	19.
	Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта
	единиц
	2
	0

	20.
	Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах
	единиц
	9
	18


5. Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий

	№№

п/п
	Наименование 

отчетного документа (материала)
	Количество 

экземпляров

	1
	2
	3

	1
	Постановление администрации Вилючинского городского округа о создании и утверждении состава рабочей группы
	1

	2
	Протокол заседания рабочей группы
	1

	3
	Список целевой группы проекта
	1

	4
	Согласия родителей (законных представителей) – 148 шт.
	1

	5
	Список наставников
	1

	6
	Материалы Интернет-ресурсов: копии публикаций, скриншоты
	1

	7
	Копии публикаций в печатных СМИ
	1

	8
	Методические материалы для специалистов, информационные буклеты  
	2

	9
	Аналитические справки 
	1

	10
	Материалы исследований, диагностик 
	1

	11
	Планы реабилитации семей
	1

	12
	Планы работы семейных клубов
	1

	13
	Журналы консультаций; графики занятий
	1

	14
	Программы (планы) занятий
	1

	15
	Фотоотчеты о проведенных мероприятиях
	1

	16
	Списки участников мероприятий
	1


Глава администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края 
______________ (Г.Н. Смирнова)

М.П.
