АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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Об изменении существенных условий муниципального контракта 



В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании обращения общества с ограниченной ответственность «КрасСтройКом» от 24.08.2022 и обращения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» от 18.11.2022, в связи с возникновением не зависящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в срок, указанный в контракте от 24.03.2022 № № 04/2022 «Капитальный ремонт здания МБОУ СШ №3, по адресу: Камчатской край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д.30, корпус А»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение об изменении существенных условий контракта от 24.03.2022 № № 04/2022 «Капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 3, по адресу: Камчатской край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д.30, корпус А», заключенному между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №3» и Обществом с ограниченной ответственность «КрасСтройКом» по соглашению сторон в части продления срока окончания работ до 21.12.2022г, в соответствии с проектом дополнительного соглашения  согласно приложению к настоящему постановлению.
	2. МБОУ «Средняя школа № 3» в течение трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления направить подрядчику ООО «КСК» дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в  соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
          3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа  О.Ю. Трофимовой разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника  управления архитектуры и городского хозяйства   Васькина В.Г.


Глава Вилючинского 
городского округа	С.И. Потапов

